

৫

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

বরাদ্দঃ ৩,০০,০০০/-

কোডঃ ২০২৩-২০২৪ - অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-06	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে Conference and seminar room এর video conference ক্ষমতা mixer Amplifier ক্রয় ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোটানি, মাইক্রোবায়োলজি, ফাইটোকেমিস্ট্রি রিসার্চ ডিভিশনের ফিল্ড, এপি মেরামত ও সংরক্ষণ সহ অন্যান্য কাজ।	No.	২৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৩ লক্ষ		০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩	২৫	৩০

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

কোডঃ ৪১১২৩০৫ - অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-04	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ।	No.	১০	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩	২৫	৩০

মোঃ আব্দুল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোহাম্মদ আজিম
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

Dr. Mohammad Mostafa
Director (Add. Charge)
BCSR Laboratory

মোঃ আব্দুল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১১৭ - লাইন ও তার

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-04	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের লাইনের তার ক্রয় ও স্থাপন কাজ।	No.	৩২	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		০২.১১.২০২৩	২৩.১১.২০২৩	০৭.১২.২০২৩	১৪.১২.২০২৩	২১.১২.২০২৩	১৮.০১.২০২৪		১৯.০৬.২০২৪
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	১৫০

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

কোডঃ ৩২৫৮১১৯ - বৈদ্যুতিক স্থাপনা

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-05	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে Animal house এর Substation Equipment for HT Metering unit CT (current Transformer), Over Head line compressor type connector স্থাপন ও 200 kva Generator Servicing কাজ।	No.	২৫	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩		২৭.১২.২০২৩
								২৫	০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	৩০

Dr. Mohammad Mostafa
Director (Add. Charge)
BCSIR Laboratories, Chattogram.

মোঃ আজিজুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

23/10/23


৫

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫২১০১ - বিজ্ঞাপন ক্রয়

বরাদ্দঃ ৭৫,০০০/-


প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিজ্ঞান পত্র ক্রয় কাজ।	No.	২৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৭৫ হাজার	২৫	০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩	২৫	২৭.১২.২৩
									০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	৩০




মোঃ আলীমুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


23/10/23

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


Dr. Mohammad Mostafa
Director (Add. Charge)
BCSIR Laboratories, Chattogram.


অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

বরাদ্দঃ ৪৫,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পা দনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের মূল ভবনের রাস্তা, ডেইন সহ অন্যান্য সংস্কার কাজ।	No.	৫৭	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৪২ লক্ষ	৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	১৫০
									০২.১১.২০২৩	২৩.১১.২০২৩	০৭.১২.২০২৩	১৪.১২.২০২৩	২১.১২.২০২৩	১৮.০১.২০২৪		১৯.০৬.২০২৪
G-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা কাজের মালামাল ক্রয় কাজ।	No.	৫৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৩ লক্ষ	২৫	০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	৩০
									০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩		২৭.১২.২৩

মোঃ আলীমুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

২৩/১০/২৩
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

Dr. Mohammad Mostafa
Director (Add. Charge)
BCSIR Laboratory, Chattogram.

অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
কোম্পিউটার
২৩/১০/২৩

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ১০,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকর নের জন্য অনুমানিক দিন	ডেন্ডার আহবান	ডেন্ডারখোলা	ডেন্ডার মূল্যায়ন	ডেন্ডার অনুমোদন	ডেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পা দনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের তৃতীয় তলার পশ্চিম পার্শ্বের টয়লেট সংস্কার কাজ।	No.	৫৮	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১০ লক্ষ		০২.১১.২০২৩	২৩.১১.২০২৩	০৭.১২.২০২৩	১৪.১২.২০২৩	২১.১২.২০২৩	১৮.০১.২০২৪		১৯.০৬.২০২৪
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	১৫০

মোঃ আলীমুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

23/10/23
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

Dr. Mohammad Mostafa
Director (Add. Charge)
BCSIR Laboratories, Chattogram.

অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর


20


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন


বরাদ্দঃ ১০,০০,০০০/-


প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিক ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য অনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলাকার শঙ্ক ভবনের (০২) টি ফ্ল্যাটের সংস্কার কাজ সহ আবাসিক অন্যান্য ভবনের আংশিক সংস্কার কাজ।	No.	৬৫	ওটিএম	পরিচালক	GoB	০৯ লক্ষ		০২.১১.২০২৩	২৩.১১.২০২৩	০৭.১২.২০২৩	১৪.১২.২০২৩	২১.১২.২০২৩	১৮.০১.২০২৪		১৯.০৬.২০২৪
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	১৫০
G-01	আবাসিক ভবন এর জন্য প্রাথমিক মালামাল ক্রয়।	No.	৩৫	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩		২৭.১২.২০২৩
								২৫	০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	৩০


Dr. Mohammad Mostafa
Director (Add. Charge)
BCSIR Laboratories, Chittagong.


23/10/23

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর


১০/১০/২৩
মোঃ আলীমুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
অর্থবছর : ২০২৩ - ২০২৪

ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	৩২১১১১১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১৩,৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০২	বিজ্ঞান মেলা/প্রদর্শনী	৩২১১১১১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৩	প্রকাশনা	৩২১১১২৮	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১১/২৩	০১/১১/২৩	১২/১১/২৩	১৩/১১/২৩	১৩/১১/২৩	-	-	-
০৪	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	-	-	OTM পদ্ধতিতে (ফ্রেম ওয়ার্ক)	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১২/২৩	০৪/০১/২৪	১১/০১/২৪	১৫/০১/২৪	১৬/০১/২৪	১৩/০২/২৪	-	-
০৫	অন্যান্য মনিথারিং সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৫	অন্যান্য মনিথারিং সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	-	-	OTM পদ্ধতিতে (ফ্রেম ওয়ার্ক)	পরিচালক	জিওবি	৩,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১২/২৩	০৪/০১/২৪	১১/০১/২৪	১৫/০১/২৪	১৬/০১/২৪	১৩/০২/২৪	-	-
০৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	-	-	OTM পদ্ধতিতে (ফ্রেম ওয়ার্ক)	পরিচালক	জিওবি	২০,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১২/২৩	০৪/০১/২৪	১১/০১/২৪	১৫/০১/২৪	১৬/০১/২৪	১৩/০২/২৪	-	-
০৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৭	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০৩	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮/১১/২৩	১৬/১১/২৩	১৬/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২০/১১/২৩	-	-	-
০৭	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০৩	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৮	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/১২/২৩	১২/১২/২৩	১৩/১২/২৩	১৪/১২/২৩	১৪/১২/২৩	-	-	-
০৮	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	-	-	OTM পদ্ধতিতে (ফ্রেম ওয়ার্ক) (পেশু খাদ্য)	পরিচালক	জিওবি	৩,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১২/২৩	০৪/০১/২৪	১১/০১/২৪	১৫/০১/২৪	১৬/০১/২৪	১৩/০২/২৪	-	-
০৮	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	-	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	১৯,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৫/০২/২৪	১৫/০৩/২৪	২৫/০৩/২৪	২২/০৩/২৪	০৫/০৪/২৪	০৩/০৫/২৪	-	-


Muhammad Mostafa
 ০১/১১/২৩
 মুহাম্মাদ মোস্তাফিজ উল্লাহ
 উচ্চমান সহকারী (ইউওডএ)
 ক্রয় শাখা
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


Muhammad Mostafa
 ০১/১১/২৩
 শাহজাদী হানিম
 ছাত্রসহকারী, ক্রয় শাখা
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার


Muhammad Mostafa
 ০১/১১/২৩
 মুহাম্মাদ মোস্তাফিজ উল্লাহ
 উচ্চমান সহকারী (ইউওডএ)
 ক্রয় শাখা
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার


Muhammad Mostafa
 Dr. Mohammad Mostafa
 Director (Add. Charge)
 BCSD, Chittagong Research Station

০৯	পোশাকাদি	৩২৫৬১০৬	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২১/১১/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/১১/২৩	০৩/১২/২৩	০৫/১২/২৩	-	-	-
১০	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৩২৫৭৩০১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ফ্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	অন্যান্য খরচপত্র ও সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১০৫	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৯/১১/২৩	০৭/১২/২৩	১০/১১/২৩	১১/১২/২৩	১১/১২/২৩	-	-	-
১২	এনালাইটিক্যাল/ গবেষণা সম্প্রসারণ	৩২৫৭১০৩	-	-	ডিপিএম/ আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৪,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/১২/২৩	১৩/১২/২৩	১৪/১২/২৩	১৭/১২/২৩	১৭/১২/২৩	-	-	-
					নগদ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	আর এন্ড ডি প্রকল্পের ব্যয়	৩২৫৭১০৩	-	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৪০,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৫/০২/২৪	১৫/০৩/২৪	২৫/০৩/২৪	২৯/০৩/২৪	০৫/০৪/২৪	০৩/০৫/২৪	-	-
									পরিকল্পিত দিন	০	১৮	১০	৪	৭	২৮	৬৭	-
১৪	গবেষণা সরঞ্জামাদি	৪১১২৩০৬	-	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৫/০২/২৪	১৫/০৩/২৪	২৫/০৩/২৪	২৯/০৩/২৪	০৫/০৪/২৪	০৩/০৫/২৪	-	-
									পরিকল্পিত দিন	০	১৮	১০	৪	৭	২৮	৬৭	-
১৫	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪১১২২০২	-	-	OTM পদ্ধতিতে (ফ্রয় ওয়ার্ক)	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/১২/২৩	০৪/০১/২৪	১১/০১/২৪	১৫/০১/২৪	১৬/০১/২৪	১৩/০২/২৪	-	-
১৬	আসবাবপত্র	৪১১২৩১৪	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১২/২৩	১৪/১২/২৩	১৭/১২/২৩	১৭/১২/২৩	১৮/১২/২৩	-	-	-
১৭	কম্পিউটার	৩২৫৮১০৩	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	অফিস সরঞ্জামাদি	৪১১২৩১০	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯	অফিস সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১০৪	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২০	নিরাপত্তা সামগ্রী	৩২৫৩১০২	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১১/১২/২৩	১১/১২/২৩	১১/১২/২৩	২৪/১২/২৩	২৪/১২/২৩	-	-	-


 ০১/১১/২৩
 ড. শাহজাহান খান
 উচ্চমান সংরক্ষণ (ইউজিওএ)
 ক্রম শাখা
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


 ০১.১১.২৩
 শাহজাহান খান
 ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ক্রম শাখা
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার


 অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আলী মোঃ
 চেয়ারম্যান
 বিসিএসআইআর


 Dr. Mohammad Mostafa
 Director (Add. Charge)
 BCSIR Laboratories, Chittogram.