

**বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোড়: ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন

বরাদ্দ: ৩৫,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ত্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলি ত ব্যয় (টাকা)	প্রতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানি ক দিন	টেক্সার আহবান	টেক্সার খোলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	টেক্সার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদ নের সময়	চুক্তি সমষ্টির সময়কাল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলাকার শঙ্ক ভবনের ০৩ (তিনি) টি ফ্ল্যাটের সংস্কর কাজ।	No.	৬৫	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১১ লক্ষ		১০.১০.২০২২	০৮.১১.২০২২	২৯.১১.২০২২	১৩.১২.২০২২	২০.১২.২০২২	২৮.০১.২০২৩			১৯.০৩.২০২৩
								৯৮	০০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৬০	
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলাকার ইছামতি ভবনের ০২ (দুই) টি ফ্ল্যাটের সংস্কর কাজ।	No.	৫৮	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৮ লক্ষ		১০.১০.২০২২	০৮.১১.২০২২	২৯.১১.২০২২	১৩.১২.২০২২	২০.১২.২০২২	২৮.০১.২০২৩			১৯.০৩.২০২৩
								৯৮	০০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৬০	
G-01	আবাসিক ভবন এর জন্য প্রাপ্তি মালামাল ক্রয়।	No.	৩৫	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		০৬.১০.২০২২	১৩.১০.২০২২	১৮.১০.২০২২	৩৩.১০.২০২২	২৭.১০.২০২২	০১.১১.২০২২			১৭.১১.২০২২
								২৬	০০	০৭	০৫	০৫	০৮	০৫	২৬	১৫	
W-11	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলাকার ভি আই পি সেট হাউজের রাস্তার সহ আবাসিক জরুরী সংস্কর কাজ।	No.	৪৫	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১৫ লক্ষ		১০.০৪.২০২৩	২৭.০৪.২০২৩	৩০.০৪.২০২৩	০২.০৫.২০২৩	০৯.০৫.২০২৩	১০.০৫.২০২৩			০৯.০৬.২০২৩
								৩০	০০	১৭	০৩	০২	০৭	০১	৩০	৬০	

১০/৪/২৩

10/4/23

(মোহাম্মদ আজিজ)
বিরাহী প্রতোশ্ছলী, প্রকৌশল বিজ্ঞান
বিসিএসআই মার্শার, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা
প্রিচালক (অ: সা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

১০/৪/২৩
(মোহাম্মদ মোস্তফা)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্তলি ত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্ডার আহবান	টেক্ডারখোলা	টেক্ডার মূল্যায়ন	টেক্ডার অনুমোদন	টেক্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর- কার্য সম্পা দনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের গ্যাপারেটাস এন্ড কেমিক্যাল স্টোরের নতুন ট্যালেট ও বিভিন্ন কক্ষ সংস্কার কাজ।	No.	৬৩	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১২ লক্ষ		১০.১০.২০২২	০৮.১১.২০২২	২৯.১১.২০২২	১৩.১২.২০২২	২০.১২.২০২২	২৮.০১.২০২৩		১৯.০৩.২০২ ৩
								৯৮	০০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৬০
W-04	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের নীচ তলার পূর্ব পার্শ্বের ট্যালেট সংস্কার কাজ।	No.	৫৮	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৮ লক্ষ		১০.১০.২০২২	০৮.১১.২০২২	২৯.১১.২০২২	১৩.১২.২০২২	২০.১২.২০২২	২৮.০১.২০২৩		১৯.০৩.২০২ ৩
								৯৮	০০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৬০

১০/১১/২০১৮/২

১০/১১/২৩

(মোহাম্মদ আজিম)
বির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ হোস্তফা
পরিচালক (অঃ মাঝ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোড়: ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদ ন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্সার আহ্বান	টেক্সার খোলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	টেক্সার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পা দনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-05	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের গভীর নলকুপের (15 Hp) নতুন সাব মার্সেবল পাহ মটরসেট স্থাপন ও খাল পারের (42 Hp) সাব মার্সেবল মটর সেরামত কাজ।	No.	৩৭	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১৩ লক্ষ	১০.১০.২০২২ ৯৮	১০.১০.২০২২ ০০	০৮.১১.২০২২ ২৮	২৯.১১.২০২২ ২১	১৩.১২.২০২২ ১৪	২০.১২.২০২২ ০৭	২৮.০১.২০২৩ ২৮	১৯.০৩.২০২৩ ৯৮	
									১০.১০.২০২২ ০০	০৮.১১.২০২২ ২৮	২৯.১১.২০২২ ২১	১৩.১২.২০২২ ১৪	২০.১২.২০২২ ০৭	২৮.০১.২০২৩ ২৮	১৯.০৩.২০২৩ ৯৮	
W-06	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের জামে মসজিদ সংস্কার কাজ।	No.	৬৪	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৭ লক্ষ	১০.১০.২০২২ ৯৮	১০.১০.২০২২ ০০	০৮.১১.২০২২ ২৮	২৯.১১.২০২২ ২১	১৩.১২.২০২২ ১৪	২০.১২.২০২২ ০৭	২৮.০১.২০২৩ ২৮	১৯.০৩.২০২৩ ৯৮	
									১০.১০.২০২২ ০০	০৮.১১.২০২২ ২৮	২৯.১১.২০২২ ২১	১৩.১২.২০২২ ১৪	২০.১২.২০২২ ০৭	২৮.০১.২০২৩ ২৮	১৯.০৩.২০২৩ ৬০	

১০/৪/২৩

Min
10/4/23

(মোহাম্মদ আজিম)
বিশ্বাসী প্রকৌশলী, একোশপ বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোহাম্মদ
আজিম

ড. মোহাম্মদ মোক্তাবা
পরিচালক (অ: দা:)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

মোহাম্মদ
আজিম

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২৫২১০১ - বিছানাপত্র ক্রয়

বরাদ্দ ৭৫,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পক্ষতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলি ত ব্যয় (টাকা)	পক্ষতি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্সার আহবান	টেক্সার খোলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	টেক্সার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
G-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিছানা পত্র ক্রয় কাজ।	No.	১৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৭৫ হাজার		১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৩.১০.২০২২	২৬.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৬.১১.২০২২			১১.১১.২০২২
								২৭	০০	০৭	০৬	০৩	০৫	০৬	২৭	১৫	

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৪১১২৩০৩ - বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

বরাদ্দ ৩,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পক্ষতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলি ত ব্যয় (টাকা)	পক্ষতি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্সার আহবান	টেক্সার খোলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	টেক্সার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
G-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ।	No.	৫৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৩ লক্ষ		০৬.১০.২০২ ২	১৩.১০.২০২২	১৮.১০.২০২২	৩০.১০.২০২২	২৭.১০.২০২২	০১.১১.২০২২			১৭.১১.২০ ২২
								২৫	০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	১৫	

১০/১০/১০৮/১২

১০/১০/১০
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, একোশ্ল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোহাম্মদ
আজিম
ড. মোহাম্মদ মোজিফুর
পরিচালক (অধি দাঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

১০/১০/১০
(মোহাম্মদ
আজিম)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২৫৮১১৭ - লাইন ও তার

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পক্ষতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (টাকা)	পক্ষতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানি ক দিন	টেক্সার আহবান	টেক্সারখোলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	টেক্সার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পা দনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
W-07	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের লাইনের তার ক্রয় ও স্থাপন কাজ।	No.	২২	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		১০.১০.২০২২	০৮.১১.২০২২	২৯.১১.২০২২	১৩.১২.২০২২	২০.১২.২০২২	২৮.০১.২০২৩			১৯.০৩.২০২৩
								১৮	০০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৬০	

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২৫৮১১৯ - বৈদ্যুতিক স্থাপনা

বরাদ্দঃ ৬,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	একক (Unit)	পরিমা ন	ক্রয় পক্ষতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলি ত ব্যয় (টাকা)	পক্ষতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্সার আহবান	টেক্সারখোলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	টেক্সার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পা দনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
W-08	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বৈদ্যুতিক স্থাপন কাজ।	No.	২৫	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		১০.১০.২০২২	০৮.১১.২০২২	২৯.১১.২০২২	১৩.১২.২০২২	২০.১২.২০২২	২৮.০১.২০২৩			১৯.০৩.২০২৩
								১৮	০০	২৮	২১	১৪	০৭	২৮	৯৮	৬০	
W-10	বিসিএসআইআর আবাসিক এলাকার ঝানিমেল হাউজ সলিপ বৈদ্যুতিক সাব-টেক্সনটি (বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সফরমের) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	No.	২০	RFQ	পরিচালক	GoB	৫ লক্ষ		১৭.০১.২০২৩	০৫.০২.২০২৩	০৫.০২.২০২৩	০৬.০২.২০২৩	০০.০০.০০০০	০৬.০২.২০২৩			০৯.০৩.২০২৩
								১৮	০০	১৭	০০	০১	০০	০০	১৮	৫১	

১০/১১/১৩

১০/১১/১৩
(মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ)
নির্বাচী প্রকৌশলী প্রকৌশল বিভাগ

১০/১১/১৩
ড. মোহাম্মদ মোতাবেক
পরিচালক (অ: সা:)

লিখিত স্বাক্ষর করে ছাঁজার মাধ্যমে

১০/১১/১৩
মোহাম্মদ মোতাবেক
পরিচালক

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৪১১২৩০৫ - অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদ ন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয় (টাকা)	পক্ষতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্ডার আহবান	টেক্ডার খোলা	টেক্ডার মূল্যায়ন	টেক্ডার অনুমোদন	টেক্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদ নের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল		
১	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ।	No.	১০	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-04											০৬.১০.২০২২	১৩.১০.২০২২	১৮.১০.২০২২	৩৩.১০.২০২২	২৭.১০.২০২২	০১.১১.২০২২		
								২৫		০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	০৫	২৫	১৫

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৪১১২৩০১৪ - আসবাবপত্র ক্রয়

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদ ন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয় (টাকা)	পক্ষতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্ডার আহবান	টেক্ডার খোলা	টেক্ডার মূল্যায়ন	টেক্ডার অনুমোদন	টেক্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল		
১	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আসবাব পত্র ক্রয় কাজ।	No.	১২	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-05											১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৩.১০.২০২২	২৬.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৬.১১.২০২২		
								২৭		০০	০৭	০৬	০৩	০৫	০৬	২৭	১৫	

১০/১০/১৪/২/৬
দেশী আসবাবের রাজস্ব

১০/১০/১৪/২/৩
(মোহাম্মদ আজিম)
বিরাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

১০/১০/১৪/২/৩
ড. মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অংশ মাটি)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

১০/১০/১৪/২/৩
১০/১০/১৪/২/৩

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৫ - অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ৩,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্সার আহবান	টেক্সার খোলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	টেক্সার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদ নের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-06	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের স্টেটোল ল্যাব, ইন্ডিপ্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ ডিভিশনের অনলাইন ইউপিএস এর ব্যাটারী ক্রয় ও স্থাপন কাজ।	No.	১৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৩ লক্ষ		১০.১০.২০২২	১৭.১০.২০২২	২৩.১০.২০২২	২৬.১০.২০২২	৩১.১০.২০২২	০৬.১১.২০২২		০৬.১২.২০২২
								২৭	০০	০৭	০৬	০৩	০৫	০৬	২৭	৩০

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২১১১১ - সেমিনার কনফারেন্স ব্যয়

বরাদ্দঃ ৩,১৫,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরন	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলি ত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্সার আহবান	টেক্সার খোলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	টেক্সার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদ নের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-09	বিসিএসআইআর Congress 2022 এর পোষ্টার প্রদর্শনের নিমিত্তে স্ট্যান্ড তৈরী ও স্থাপন, ব্যানার ক্রেস্ট, পুরকাৰ সময়সূচী ও কাপ্পেট সরবরাহের কাজ।	No.	১৩	RFQ	পরিচালক	GoB	৩,১৫ লক্ষ		১৩.১১.২০২২	২২.১১.২০২২	২২.১১.২০২২	২২.১১.২০২২	০০.০০.০০০০	১২.১১.২০২২		২৭.১১.২০২২
								০০	১০	০০	০০	০০	০০	০০	১০	১৬

১০/১১/১১/১২

H. S. M. 10/11/23

(মোহাম্মদ আজিম)
বিরাহী একোপাল, প্রকৌশল বিভাগ
কক্ষ নং ১০১, পাঠান পারিবারিক

১০/১১/১২

ড. মোহাম্মদ মোক্তামা
পরিচালক (ডি. সি.):

১০/১১/১২

প্রকৌশল বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২২ - ২০২৩ অর্থবছর এর সংশোধিত বাজেট

ক্র.	ক্রয়ের জন্য প্রাক্কেডের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাঙ্গিত ব্যায় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেক্সার আহবান	টেক্সার খেলা	টেক্সার মূল্যায়ন	টেক্সার অনুমোদন	নওয়া/কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল	
২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	৩২১১১১১ (ক)	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৯,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	বিজ্ঞান মেলা/প্রদর্শনী	৩২১১১১১ (খ)	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৬,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	প্রকাশনা	৩২১১১২৮	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০,১১,২২	২৭,১১,২২	২৭,১১,২২	১৮,১১,২২	০৮,১২,২২	----	----	----	
	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	---	-	ফ্রেম ওয়ার্ক	পরিচালক	জিওবি	১,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৭,১০,২২	১০,১১,২২	১৭,১১,২২	১৪,১১,২২	১৮,১১,২২	০৫,১২,২২	--	২৬,০১,২৩	
	অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩,০৫,২৩	১০,০৫,২৩	১০,০৫,২৩	১১,০৫,২৩	১৬,০৫,২৩	----	----	----	
	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬০০২	---	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১২,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬০০৩	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,১৩,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৫,১০,২২	১১,১০,২২	৩১,১০,২২	০১,১১,২২	০৮,১১,২২	----	----	----	
	কাঁচামাল ও খুচরা মন্ত্রাংশ	৩২৫৬০০৫	---	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১৫,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৩,১২,২২	২৭,১২,২৩	০৩,০১,২৩	০৯,০১,২৩	১২,০১,২৩	১৮,০১,২৩	--	১৯,০৩,২৩	
					ফোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	১২,৮০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৩,১২,২২	২৭,১২,২৩	০৩,০১,২৩	০৯,০১,২৩	১২,০১,২৩	১৮,০১,২৩	--	১৯,০৩,২৩	
									পরিকল্পিত দিন	-	১৪	০৭	০৭	০৮	৭	--	৬০	
					নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১৫,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৩৫,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬,১০,২২	০১,১০,২২	৩১,১০,২২	০১,১১,২২	০৮,১১,২২	--	--	--	
					নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,২৩,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					ফ্রেম ওয়ার্ক (পশু খাদ্য)	পরিচালক	জিওবি	১,৯৫,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৭,১০,২২	১০,১১,২২	১৭,১১,২২	২৪,১১,২২	২৮,১১,২২	০৫,১২,২২	--	২৬,০১,২৩	
					ফোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৬,৩০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৩,১২,২২	২৭,১২,২৩	০৩,০১,২৩	০৯,০১,২৩	১২,০১,২৩	১৮,০১,২৩	--	১৯,০৩,২৩	

Soham
10.04.23

শাহজালালী জামিন
চারজাত বাইরের, ক্রয় প্রক্রিয়া
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

Md. Md. Al
ড. মোহামেদ মুজিবুল্লাহ
পরিচালক (প্রেস. লিঃ)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

Md. Md. Al

				আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৫২,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩.০৫.২৩	১০.০৫.২৩	১০.০৫.২৩	১১.০৫.২৩	১৬.০৫.২৩	---	---	---		
০৯.	পোশাকাদি	৩২৫৬১০৬	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৩,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৯.০১.২৩	০২.০২.২৩	০৫.০২.২৩	০৬.০২.২৩	১২.০২.২৩	-	-	-		
১০.	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৩২৫৭৩০১	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,৬০,০০০								-	-	-	
১১.	অন্যান্য যত্নপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১০৫		আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৩,০০,০০০		২৬.০২.২৩	০৫.০৩.২৩	০৫.০৩.২৩	০৬.০৩.২৩	১২.০৩.২৩	-	-	-		
				নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১০,০০০							-	-	-	-	
১২.	আর এন্ড ডি প্রকল্পের ব্যয়	৩২৫৭১০৩ উচ্চাবন (খ)		নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৫,৮০,০০০							-	-	-	-	
				আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮.০৫.২৩	১৫.০৫.২৩	১৫.০৫.২৩	১৬.০৫.২৩	২৩.০৫.২৩	---	---	---	---	
				খোলা দরপত্র পঞ্চতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	১৩,৬০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৯.০৩.২৩	২৩.০৩.২৩	২৯.০৩.২৩	০৮.০৪.২৩	০৮.০৪.২৩	১৫.০৪.২৩	--	১৫.০৬.২৩		
				পরিকল্পিত দিন					১৪	০৭	০৭	০৮	০৭	--	৬০			
১৩.	গবেষণা সরঞ্জামাদি	৪১১২৩০৬	-	খোলা দরপত্র পঞ্চতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৩.১২.২২	২৭.১২.২২	০৩.০১.২৩	০৯.০১.২৩	১২.০১.২৩	১৮.০১.২৩	--	১৯.০৩.২৩		
১৪.	আসবাবপত্র	৪১১২৩১৪	--	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	৩১.১০.২২	০৫.১০.২২	০৫.১০.২২	০৬.১০.২২	১৩.১০.২২	---	---	---	---	
১৫.	কম্পিউটার	৩২৫৮১০৩	--	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৮০,০০০							-	-	-	-	-

Jahar
10.04.23

শাহজালালী পাইকাম
তায়জিত কর্মকর্তা, কর্ম পাইকাম
বিলিওম্বাইআর টেক্নোলজি গবেষণাপাইকাম

Md. Md. Amin
০৫.০৮.২৩

ড. মোহাম্মদ মোহাম্মদ
পরিচালক (আ: সি:)
বিলিওম্বাইআর টেক্নোলজি গবেষণাপাইকাম