

সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২০-২০২১ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট (সংশোধিত)

বরাদ্দঃ ২,০০,০০০/-

কোডঃ ৪১১২৩০৩ - বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ২,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	--	--	RFQ	পরিচালক	GoB	২,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১৫	১০.০৯.২০২০	১৭.০৯.২০২০	১৭.০৯.২০২০	২০.০৯.২০২০	২০.০৯.২০২০	--	--
								পরিকল্পিত দিন	১৫	০	০৭	০১	০৩	০১	০১	১৩

কোডঃ ৪১১২৩১৪-আসবারপত্র

বরাদ্দঃ ১,৫০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	আসবারপত্র ক্রয়	--	--	RFQ	পরিচালক	GoB	১,৫০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১২.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	--	২৬.০৪.২০২১	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০০	১০	০০	০৩	০০	০১	--	১৪

২৬/০৬/২০

২৪/৩/২১

ড.মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম।

অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২০-২০২১ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট (সংশোধিত)

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

কোডঃ ৩২৫৮১১৭ - লাইন ও তার

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কা ল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	বৈদ্যুতিক ওভার হেডের লাইনের তার পরিবর্তন।	--	--	RFQ	পরিচালক	GoB	১,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০.০৯.২০২০	১৭.০৯.২০২০	১৭.০৯.২০২০	২০.০৯.২০২০	২০.০৯.২০২০	২০.০৯.২০	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০	০৭	০১	০৩	০১	০১		১৩

[Signature]
25/06/20

[Signature]
28/3/21

[Signature]
25/06/20

ড.মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

[Signature]
অধ্যাপক ড. মেহেদী আক্তার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

-১২-

সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২০-২০২১ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট (সংশোধিত)

কোডঃ ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

বরাদ্দঃ ২,০৭,৫০,০০০/-

প্যাকে জ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	রাঞ্জামাটি মাটি ভরাট কাজ।	--	--	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১,৭৪,২৪,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.০০২.২০২০	২৭.০২.২০২০	৩০.০৯.২০২০	১০.০৩.২০২০	১২.০৩.২০২০	২৫.০৩.২০২০	--	--
								পরিকল্পিত দিন	--	--	--	--	--	--	--	--
০২	স্কুলের সীমানা প্রাচীন গেট ও ক্যান্টিনের ছাদ নির্মাণ কাজ।	--	--	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১৪,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০.০৯.২০২০	২৭.০৯.২০২০	৩০.০৯.২০২০	৩০.০৯.২০২০	০৭.১০.২০২০	২১.১০.২০২০	৬০	৮১
								পরিকল্পিত দিন	০	১৫	০৩	০১	০৭	১৫	--	--
০৩	গভীর নলকূপের জরুরী সংস্কার কাজ।	--	--	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৮,৮৬,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	৩১.০৩.২০২১	১৮.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২৩.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	২৯.০৪.২০২১	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০	১৮	০৪	০১	০৩	০৫	--	৩১
০৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন।	--	--	RFQ	পরিচালক	GoB	৬,০০০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১২.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	--	২৬.০৪.২০২১	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০	০৮	০০	০৩	০০	০১	১২	১৫
০৫	বঙ্গবন্ধু কনরির নির্মাণ।	--	--	RFQ	পরিচালক	GoB	৪,৪০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১২.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	--	২৬.০৪.২০২১	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০	০৮	০০	০৩	০০	০১	১২	১৫

২৪/৩/২১

২৪/৩/২১

ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজ
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম।

ড. মোহাম্মদ আলী শেখ
অধ্যাপক ড. শেখ আব্দুল আলী শেখ
চট্টগ্রাম
বিসিএসআইআর

সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২০-২০২১ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট (সংশোধিত)

বরাদ্দঃ ২৫,০০,০০০/-

কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন

প্যাকে ক্র নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	গ্রীন হাউজের টয়লেট নির্মাণ।	--	--	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৪,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০.০৯.২০২০	২৭.০৯.২০২০	৩০.০৯.২০২০	৩০.০৯.২০২০	০৭.১০.২০২০	২১.১০.২০২০	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০	১৫	০৩	০১	০৭	১৫	--	৪১
০২.	প্লাস্টিং ও কার্পেন্টি মালামাল ক্রয়।	--	--	RFQ	পরিচালক	GoB	১,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০.০৯.২০২০	১৭.০৯.২০২০	১৭.০৯.২০২০	২০.০৯.২০২০	২০.০৯.২০২০	২০.০৯.২০২০	--	১৩
								পরিকল্পিত দিন	০	০৭	০১	০৩	০১	০১	--	--
০৪.	এ্যানিম্যাল ব্রিডিং সেন্টার এর জরুরী সংস্কার কাজ।	--	--	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১০,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	৩১.০৩.২০২১	১৮.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২৩.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	২৯.০৪.২০২১	--	৩১
								পরিকল্পিত দিন	০	১৮	০৪	০১	০৩	০৫	--	--
০৪.	ল্যাবরেটরী/অফিস ভবনের জরুরী সংস্কার কাজ।	--	--	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১০,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	৩১.০৩.২০২১	১৮.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২৩.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	২৯.০৪.২০২১	--	৩১
								পরিকল্পিত দিন	০	১৮	০৪	০১	০৩	০৫	--	--

২৫/০৩/২১

২৪/৩/২১

২৪/০৩/২১

ড.মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
 বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
 ২০২০-২০২১ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট (সংশোধিত)

কোডঃ ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ৩০,০০,০০০/-

প্যাকে জ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময় কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	গোমতী ভবনের জরুরী সংস্কার কাজ।	-	-	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১০,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	১০.০৯.২০২০	২৭.০৯.২০২০	৩০.০৯.২০২০	৩০.০৯.২০২০	০৭.১০.২০২০	২১.১০.২০২০	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০	১৫	০৩	০১	০৭	১৫	--	৪১
০২.	ইছামতি ভবনের জরুরী সংস্কার কাজ।	-	-	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১০,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	৩১.০৩.২০২১	১৮.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২৩.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	২৯.০৪.২০২১	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০	১৮	০৪	০১	০৩	০৫	--	৩১
০৩.	শঙ্খ ভবনের জরুরী সংস্কার কাজ।	-	-	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১০,০০,০০০/-	পরিকল্পিত তারিখ	৩১.০৩.২০২১	১৮.০৪.২০২১	২২.০৪.২০২১	২৩.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	২৯.০৪.২০২১	--	--
								পরিকল্পিত দিন	০	১৮	০৪	০১	০৩	০৫	--	৩১

[Handwritten Signature]
28/3/21

[Handwritten Signature]
28/3/21

[Handwritten Signature]
28/3/21

ড.মোহাম্মদ মোস্তফা
 পরিচালক (অঃ দাঃ)
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
 চট্টগ্রাম।

[Handwritten Signature]
 অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
 চেয়ারম্যান
 বিসিএসআইআর

১০.	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৩২৫৭৩০১			সরাসরি, কমিটির মাধ্যমে		১.০ লক্ষ										
১১.	পবেষণা সরঞ্জামাদি	৪১১২৩০৬	---		খোলা দরপত্র পদ্ধতি/আরএফকিউ	পরিচালক	৫.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০২.১১.২০	১৫.১১.২০	২২.১১.২০	২৯.১১.২০	০৩.১২.২০	১০.১২.২০	--	০২.০২.২১	
								পরিকল্পিত দিন		১৪	০৭	০৭	০৪	৭	--	৯০	
১২.	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	৪১১১৩১০			আরএফকিউ	পরিচালক	৫০ হাজার	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.১১.২০	১১.১১.২০	১৬.০৯.২০	২২.১১.২০	০৬.১২.২০	----	----	---	
১৩.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪১১২২০২	--	--	আরএফকিউ	পরিচালক	১.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.১১.২০	১২.১১.২০	১৬.০৯.২০	২২.১১.২০	০৬.১২.২০	----	----	---	
১৪.	R&D প্রকল্প সমূহের ব্যয়	৩২৫৭১০৫ (খ)	--	--	আরএফকিউ/নগদ প্রকল্প পরিচালকের চাহিদা মোতাবেক	পরিচালক	১০.০০ লক্ষ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

Shahazadee Khanom
28.03.21
SHAHAZADEE KHANOM
Officer-in-Charge
Purchase & Store

Mohammad Mostafa
28/03/21
ড.মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (সঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর পবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

Mohammad Mostafa
মহাপরিচালক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২০-২০২১ অর্থবছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১.	বিজ্ঞান মেলা/প্রদর্শনী	৩২১১১১১ (খ)	-	-	সরাসরি, কমিটির মাধ্যমে	পরিচালক	জিওবি	৭.০ লক্ষ									
০২.	প্রকাশনা	৩২১১১২৮	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	২৭.০৫.২০	০৩.০৬.২০	০৭.০৬.২০	১৩.০৬.২০	২৭.০৬.২০	---	---	---
০৩.	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২.০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৫.১০.২০	১২.১০.২০	১৬.১০.২০	২২.১০.২০	০৫.১১.২০	---	---	---
০৪.	মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৩.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৫.১১.২০	১২.১১.২০	১৬.১১.২০	২২.১১.২০	০৬.১২.২০	--	--	--
০৫.	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	প্রা./মি.প্রা./কেজি	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি/আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১৫.০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	২৫.১০.২০	০৮.১১.২০	১৫.১১.২০	২২.১১.২০	২৬.১১.২০	০৩.১২.২০	--	২৫.০১.২১
									পরিকল্পিত দিন		১৪	০৭	০৭	০৪	৭	--	২০
০৬.	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০৩	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	১১.১০.২০	২৫.১০.২০	২৯.১০.২০	০৪.১১.২০	১৮.১১.২০	--	--	--
০৭.	কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং কাঁচের সামগ্রী	৩২৫৬১০৫	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৫.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	১৯.১০.২০	২৫.১০.২০	২৯.১০.২০	০৪.১১.২০	১৮.১১.২০	--	--	--
০৮.	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	৩২১১১১১ (ক)	-	-	সরাসরি, কমিটির মাধ্যমে	পরিচালক	জিওবি	৩.০ লক্ষ									
০৯.	গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩২৫৭১০৫ (খ)	--	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি/আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২৫.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	২৫.১০.২০	০৮.১১.২০	১৫.১১.২০	২২.১১.২০	২৬.১১.২০	০৩.১২.২০	--	২৫.০১.২১
									পরিকল্পিত দিন		১৪	০৭	০৭	০৪	৭	--	২০

Shah
28.03.21
SHAHZADEE KHANOM
Officer-in-Charge
Purchase & Store

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর