

২৫

বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)

২০২৩- ২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুসারে

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জানা আনুমানিক দিন	ডেস্কার আহবান	ডেস্কার খোলা	ডেস্কার মূল্যায়ন	ডেস্কার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	৩২১১১১১	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৫,০০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৩.০২.২৪	২০.০২.২৪	২০.০২.২৪	২২.০২.২৪	২২.০২.২৪	-	-	-
					নগদ	পরিচালক	জিওবি	৯৭,৫০০/-	পরিকল্পিত তারিখ								
০২	প্রকাশনা	৩২১১১২৮	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	-	-	-
০৩	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৭২,৯০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩.০৫.২৪	১০.০৫.২৪	১০.০৫.২৪	১১.০৫.২৪	১৬.০৫.২৪	-	-	-
					নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৭৭,১০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ফ্রেম-ওয়ার্ক	পরিচালক	জিওবি	৫৬,৫৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৪	অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৭৪,৭২৩	পরিকল্পিত তারিখ	১৭.১২.২৩	২৭.১২.২৩	২৭.১২.২৩	২৮.১২.২৩	৩১.১২.২৩	-	-	-
					নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	৮৪৩৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৪১,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৯.০৫.২৪	০৬.০৬.২৪	০৬.০৬.২৪	০৯.০৬.২৪	০৯.০৬.২৪	-	-	-
০৫	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	-	-	নগদ	পরিচালক	জিওবি	৮১,৮০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-
					খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	১১,৩২,৭৫০	পরিকল্পিত তারিখ	২২.০২.২৪	১১.০৩.২৪	১৯.০৩.২৪	০৪.০৪.২৪	০৮.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	-	২০.০৬.২৪
									পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
০৬	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০৩	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৩৭,৩২০	পরিকল্পিত তারিখ	১৯.১২.২৩	২৮.১২.২৩	২৮.১২.২৩	২৮.১২.২৩	৩১.১২.২৩	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,১২,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৯.০৫.২৪	০৬.০৬.২৪	০৬.০৬.২৪	০৯.০৬.২৪	০৯.০৬.২৪	-	-	-

৬.৫.২৪

মোঃ আসাদুজ্জামান
সার্বভৌম কর্মকর্তা (জরী শাখা)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

০৪.০৫.২৪
Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
BCSIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220

অধ্যক্ষ চট্টগ্রাম গবেষণাগার
বিসিএসআইআর
চট্টগ্রাম-৪২২০

4

০৭.	কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,২৩,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-
					ফ্রেম-ওয়ার্ক	পরিচালক	জিওবি	১,২২,৮৭৫	-	-	-	-	-	-	-	-
					খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	১৯,৮২,৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২.০২.২৪	১১.০৩.২৪	১৯.০৩.২৪	০৪.০৪.২৪	০৮.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	২০.০৬.২৪
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৬৮,৮৭০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪.০১.২৪	১৪.০১.২৪	১৪.০১.২৪	১৫.০১.২৪	১৬.০১.২৪	-	-
০৯.	পোশাকাদি	৩২৫৬১০৬	-	-	আরএফকিউ (জুতা ও মোজা)	পরিচালক	জিওবি	১,৭৯,৩০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৫.০৩.২৪	০৪.০৪.২৪	০৪.০৪.২৪	০৮.০৪.২৪	০৮.০৪.২৪	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৪০,২০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৯.০৫.২৪	২৭.০৫.২৪	২৭.০৫.২৪	২৮.০৫.২৪	২৮.০৫.২৪	-	-
১০.	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৩২৫৭৩০১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	২,৫০,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-
১১.	এনালাইটিক্যাল /গবেষণা সম্প্রসারণ	৩২৫৭১০৩	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৮৪,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.০৫.২৪	১৪.০৫.২৪	১৪.০৫.২৪	১৫.০৫.২৪	১৬.০৫.২৪	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,৩৫,০০০	পরিকল্পিত তারিখ	২১.০৫.২৪	২৯.০৫.২৪	২৯.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	০২.০৬.২৪	-	-
					নগদ	পরিচালক	জিওবি	৮০,৬২৩	-	-	-	-	-	-	-	-
১২.	গবেষণা সরঞ্জামাদি	৪১১২৩০৬	-	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	৬৮,৬০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২.০২.২৪	১১.০৩.২৪	১৯.০৩.২৪	০৪.০৪.২৪	০৮.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	২০.০৬.২৪
									পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-
১৩.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪১১২২০২	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১,০৩,৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭.১২.২৩	২৭.১২.২৩	২৭.১২.২৩	২৮.১২.২৩	৩১.১২.২৩	-	-
					নগদ	পরিচালক	জিওবি	২০,৫৫৫৩	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪.	নিরাপত্তা সামগ্রী	৩২৫৩১০২	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৯২,৮০০	০৬.০২.২৪	১৩.০২.২৪	১৩.০২.২৪	১৩.০২.২৪	১৪.০২.২৪	১৪.০২.২৪	-	-

৩০/০৬/২৪
৬.০৬.২৪
মোঃ আসাদুজ্জামান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (জন্ম শাখা)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
BCSIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220

অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

৭৪

বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (আরএন্ডডি)

২০২৩- ২০২৪ অর্থবছর এর সংশোধিত আরএন্ডডি প্রকল্পসমূহের বাজেট অনুসারে

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	বোড নং	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১.	আর এন্ড ডি প্রকল্পের ব্যয়	৩২৫৭১০৩	-	-	নগদ ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১,০০,০০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৮৫,৬৯০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৩.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৫.০৪.২৪	-	-	-
					খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)	পরিচালক	জিওবি	২৭,২৪,৩৪০	পরিকল্পিত তারিখ	২২.০২.২৪	২২.০৩.২৪	২০.০৩.২৪	০৪.০৪.২৪	০৮.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	-	২০.০৬.২৪
									পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,২২,৭০০	পরিকল্পিত তারিখ	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	-	-	-
					আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২,৭৭,৫৭০	পরিকল্পিত তারিখ	০৯.০৫.২৩	১৯.০৫.২৩	১৯.০৫.২৩	২০.০৫.২৩	২১.০৫.২৩	-	-	-

৬.৫.২৪
মোঃ আসাদুজ্জামান
প্রোগ্রাম কর্তৃকর্তা (ক্রয় শাখা)
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

০৪.০৫.২৪
Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
BCSIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220

অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার আলী
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর


২৭

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট


২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ১০,০০,০০০/-


প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি ত ব্যয় (টাকা)	পছতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার দুলায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদ নের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের সংস্কার কাজ।	No.	৬৫	ওটিএম	পরিচালক	GoB	০৯ লক্ষ		০২.১১.২০২৩	২৩.১১.২০২৩	০৭.১২.২০২৩	১৪.১২.২০২৩	২১.১২.২০২৩	১৮.০১.২০২৪		১৯.০৬.২০২৪
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	১৫০
G-02	আবাসিক ভবন এর জন্য প্রাথমিক মালামাল কর।	No.	৩৫	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩		২৭.১২.২০২৩
								২৫	০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	৩০


মোঃ আব্দুল রহমান


উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


৪/৫/২৪

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


১৫/০৫/২৪

Dr. Barun Kanti San
Director (Addl. Charge)
BCSIR Chattogram Laboratory
Chattogram-4220.


অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

22

বার্ষিক ফ্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ২৫,৮০,৭০০/-

প্যাকেজ নং	ফ্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	এক ক (Unit)	পরিমা ন	ফ্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলি ত বায় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পা দনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের ভূতীয় তলার পশ্চিম পার্শ্বের চ্যালেঞ্জ সংস্কার কাজ।	No.	৫৮	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১০ লক্ষ		০২.১১.২০২৩	২৩.১১.২০২৩	০৭.১২.২০২৩	১৪.১২.২০২৩	২১.১২.২০২৩	১৮.০১.২০২৪		১৯.০৬.২০২৪
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	১৫০
W-08	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার এর এম এস পাইপ লাইন ও জি আই পাইপ লাইনের চাপ পরীক্ষণ সহ ৯২টি প্রি- পেইড মিটার স্থাপন কাজ।	No	০৪	আর এফ কিউ	পরিচালক	GoB	৫ লক্ষ	৭৫	০৮	০০	০০	০৬	০০	০০	৬০	৭৪
W-09	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অনাবাসিক ভবনের ৯২টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের জন্য ৩/৪" জি আই পাইপ, ১/২" জি আই পাইপ লাইন নির্মাণ ফিটিংস সহ প্রয়োজনীয় মালামাল।	No	২৫	আর এফ কিউ	পরিচালক	GoB	৪ লক্ষ	৭৫	০০	০৮	০০	০৬	০০	০০	৬০	৭৪
W-10	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের মূল ভবনের গ্যাস লাইন মেরামত ও সংস্কার কাজ।	No.	৫২	ওটিএম	পরিচালক	GoB	০৭ লক্ষ		২৫.০৪.২০২৪	১২.০৫.২০২৪	১৬.০৫.২০২৪	১৯.০৫.২০২৪	২০.০৫.২০২৪	২৭.০৫.২০২৪		
								৩০	০০	১৮	০৪	০৩	০১	০৭	৩০	৩০

২৫/০৫/২৪

মোঃ আশীফুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

৪/৫/২৪

মোঃ আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

৪/৫/২৪
Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
EC-SIR Chattoogram Laboratories
Chattoogram-4220.

উপাধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুল আলী শেখ
চেরাফ
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	এক ক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা কাজের বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় কাজ।	No	৫৫	RFQ	পরিচালক	GoB	২.৫ লক্ষ		০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩		২৭.১২.২৩
								২৫	০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	৩০
W-14	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা সেরামত ও সংস্কার কাজ।	No	৫২	RFQ	পরিচালক	GoB	২.৫ লক্ষ		২৫.০৮.২০২৪	১২.০৫.২০২৪	১৬.০৫.২০২৪	১৯.০৫.২০২৪	২০.০৫.২০২৪	২৭.০৫.২০২৪		
								৩০	০০	১৮	০৮	০৩	০১	০৭	৩০	৩০
W-11	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের ১টি গভীর নল কুপ হতে ৪২ Hp সাব-মার্সেবল পাম্প মটরসেট পরিবর্তে ১৫ Hp সাব-মার্সেবল পাম্প মটরসেট প্রতিস্থাপন ও ১টি ১৫ Hp সাব-মার্সেবল মটর সেরামত ও সংস্কার কাজ।	No	৫৭	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১৫ লক্ষ		২৫.০৮.২০২৪	১২.০৫.২০২৪	১৬.০৫.২০২৪	১৯.০৫.২০২৪	২০.০৫.২০২৪	২৭.০৫.২০২৪		
								৩০	০০	১৮	০৮	০৩	০১	০৭	৩০	৩০

১০/০৫/২৪

মোঃ আলীমুল রাহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

১০/০৫/২৪
(মোহাম্মদ আজম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

১০/০৫/২৪
Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
BCSR Chatogram Laboratories
Chattogram-4220.

১০/০৫/২৪
অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

(20)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫২১০১ - বিছানাপত্র

বরাদ্দঃ ৭৫,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিছানা পত্র ক্রয় কাজ।	No.	২৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৭৫ হাজার	২১	০৮.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৮.০৪.২৪	২৮.০৪.২৪	২৯.০৪.২৪	২১	৪৫
									০০	১৪	০৩	০৩	০০	০১	২১	৪৫

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২১১১১১ - সেমিনার ও কনফারেন্স

বরাদ্দঃ ৬,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-07	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা-২০২৪	No.	২৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৬ লক্ষ	০৯	০২.০১.২৪	০৯.০১.২৪	০৯.০১.২৪	১০.০১.২৪	১০.০১.২৪	১০.০১.২৪	০৯	০৭
									০০	০৮	০০	০১	০০	০০	০৯	০৭

০৪/০৫/২৪

মোঃ আশীফুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

৪/৫/২৪

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

০৪.০৫.২৪
Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
BCSIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220.

ড. মোঃ আব্দুল আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

২৭

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৪১১২৩০৫ - অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদ নের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-04	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ।	No.	১৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৭৫ হাজার		১৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	২৫.০৪.২৪	২৮.০৪.২৪	২৮.০৪.২৪	২৯.০৪.২৪		
							১৪		০০	০৭	০৩	০৩	০০	০১	১৪	১৫

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১১৭ - লাইন ও তার

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদ নের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-04	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের লাইনের তার ক্রয় ও স্থাপন কাজ।	No.	৩২	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		১৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	২৫.০৪.২৪	২৮.০৪.২৪	২৮.০৪.২৪	২৯.০৪.২৪		
							১৪		০০	০৭	০৩	০৩	০০	০১	১৪	৪৫

মোঃ আলী হুসেইন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
BCSIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220.

অধ্যক্ষ ড. মোঃ আব্দুল আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

৬৮

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১১৯ - বৈদ্যুতিক স্থাপনা

বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	এক ক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখো লা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-05	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে Animal house এর Substation Equipment for HT Metering unit CT (current Transformer),Over Headlinecompressor type connector স্থাপন ও 200 kva Generator Servicing কাজ।	No.	২৫	RFQ	পরিচালক	GoB	১ লক্ষ		০১.১১.২০ ২৫	০৮.১১.২০ ২৩	১৩.১১.২০২৩	১৬.১১.২০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩	২৫	২৭.১২.২০২৩
								২৫	০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	৩০
W-13	33/11KV, 5MVA Sub-Station হতে বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের মূল ভবন এর ১টি এবং আবাসিক এলাকার ১টি সাব-স্টেশন এর বৈদ্যুতিক সংযোগ লাইন নির্মাণ কাজ।	No.	২৫	OTM	পরিচালক	GoB	১৯ লক্ষ		২৫.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	১৬.০৫.২৪	১৯.০৫.২৪	২০.০৫.২৪	২৭.০৫.২৪		
								৬৫	০০	১৮	০৪	০৩	০১	০৭	৩০	৬৩

মোঃ বাসীমুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোঃ জামিল
৪/১/২৪
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ

Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
BCSIR Chatogram Laboratories
Chatogram-6220

অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল আজীম
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

(২৭)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৩২৫৮১০৫ – অন্যান্য দ্রুপাতি ও সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ৬,৫০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকর নের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমো দন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-06	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে Conference and seminar room এর video conference জন্য mixer Amplifier ক্রয় ও ইন্ডাক্সিয়াল বোটানি, মাইক্রোবায়োলজি, ফা ইটোকেমিস্ট্রি রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের গ্রিড,এসি মেরামত ও সংরক্ষণ সহ অন্যান্য কাজ।	No.	২৫	RFQ	পরিচালক	GoB	২.৫ লক্ষ		০১.১১.২০২৩	০৮.১১.২০২৩	১৩.১১.২ ০২৩	১৬.১১.২ ০২৩	২১.১১.২০২৩	২৬.১১.২০২৩	২৫	২৭.১২.২০২৩
								২৫	০০	০৭	০৫	০৩	০৫	০৫	২৫	৩০
									০৯.০৮.২০২৪	২৩.০৮.২০২৪	২৫.০৮.২ ৪	২৮.০৮. ২০২৪	২৮.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪		
W-12	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিভিন্ন ল্যাবের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	No.	২৫	RFQ	পরিচালক	GoB	৪ লক্ষ		০১	০০	১৪	০৩	০৩	০০	২১	৪৫
								২১	০০	১৪	০৩	০৩	০০	০১	২১	৪৫

০৫/২৮
মোঃ আব্দুল করিম
উপসহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

০৪/১/২৪
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

০৪/০৫/২৪
Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
BCSIR Chittogram Laboratories
Chittogram-4220.

অধ্যাপক ড. মোঃ আকতার আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর

৩২

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর এর সংশোধিত রাজস্ব বাজেট
কোডঃ ৪১১২৩১৪ - আসবাবপত্র

বরাদ্দঃ ২,০০,০০০/-

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	করয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন ন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ত বায় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনে র সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-05	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আসবাবপত্র ক্রয় কাজ।	No.	১০	RFQ	পরিচালক	GoB	২ লক্ষ		০৮.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	২৪.০৪.২৪	২৮.০৪.২৪	২৮.০৪.২৪	২৯.০৪.২৪		
								২১	০০	১৪	০৩	০৩	০০	০১	২১	৪৫

মোঃ আব্দুল হুসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

Dr. Barun Kanti Saha
Director (Addl. Charge)
ICSIIR Chattogram Laboratories
Chattogram-4220.

অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর