



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট (সংশোধিত)


বরাদ্দঃ ৪৮,০০,০০০/-


কোডঃ ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ | একক Unit | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রায়শচিত্ত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|---|----------|--------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------------|---|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| W-03 | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের সেমিনার (বৃসনং ১০৬) এর জরুরী সংস্কার কাজ। | L.S | | RFQ | পরিচালক | GoB | ৩,০০,০০০/- | ২৪ | ৩০.০৮.২০২১ | ১০.১০.২০২১ | ১৮.১০.২০২১ | ২১.১০.২০২১ | ২৪.১০.২০২১ | ২৮.১০.২০২১ | | ২৯.১১.২০২১ |
| W-04 | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে বঙ্গ বন্ধু লাইব্রেরী কর্নার স্থাপনের জন্য সংস্কার কাজ (পূণ: বিজ্ঞপ্তি)। | L.S | | ওটিএম | পরিচালক | GoB | ১৫,০০,০০০/- | ৭৭ | ২১.০৮.২০২২ | ১১.০৮.২০২২ | ১৮.০৮.২০২২ | ২০.০৮.২০২২ | ২১.০৮.২০২২ | ২৪.০৮.২০২২ | ২৮.০৮.২০২২ | ২৯.১১.২০২২ |
| W-05 | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার এর বঙ্গবন্ধু ব্লক কর্নার নির্মাণ কাজ। | L.S | | ওটিএম | পরিচালক | GoB | ৩০,০০,০০০/- | ৭৭ | ৩০.০৮.২০২১ | ২০.১০.২০২১ | ০৪.১০.২০২১ | ০৭.১০.২০২১ | ১৪.১০.২০২১ | ০৪.১১.২০২১ | ০৭.১১.২০২১ | ০৮.১১.২০২১ |


মেজঃ আলিমুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


16-3-22
(মোহাম্মদ আলিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


২৩/৩/২২
ড. মোহাম্মদ আলিম
পরিচালক (সংস্করণ)
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


২৩/৩/২২
ড. মোহাম্মদ আলিম
পরিচালক (সংস্করণ)
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


-৭৩-


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট (সংশোধিত)


বরাদ্দঃ ৪০,০০,০০০/-


কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ | একক Unit | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত খরচ (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য অনুমানিক দিন | টেন্ডার আহ্বান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদ নের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|---------------|---|-------------|--------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| W-02 | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের প্রধান ভবনের সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন কাজ। | | L.S | OTM | পরিচালক | GoB | ৩০,০০,০০০ / | ৭৭ | ৩০.০৯.২০২১ | ২০.১০.২০২১ | ০৪.১০.২০২১ | ০৭.১০.২০২১ | ১৪.১০.২০২১ | ০৪.১১.২০২১ | | ০৪.০১.২০২২ |
| | | | | | | | | | ০০ | ২১ | ১৪ | ০৭ | ০৭ | ২৮ | ৭৭ | ৬০ |
| | | | | | | | | | ২১.০৩.২০২২ | ১১.০৪.২০২২ | ১৮.০৪.২০২২ | ২০.০৪.২০২২ | ২১.০৪.২০২২ | ২৪.০৪.২০২২ | | ২৬.০৬.২০২২ |
| W-08 | গবেষণাগার ভবনের দ্বিতীয় তলার(দক্ষিণ পাশে) কমন টয়লেট এর জরুরী সংস্কার কাজ। | | L.S | OTM | পরিচালক | GoB | ১০,০০,০০০/ | ৭৭ | ০০ | ২১ | ০৭ | ০২ | ০১ | ০৩ | ৭৭ | ৬২ |


মোঃ শওকত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


মোঃ শওকত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


মোঃ শওকত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।



মোঃ শওকত হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট (সংশোধিত)


কোডঃ ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন


বরাদ্দঃ ৫০,০০,০০০/-

| প্যাকেজ সং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ | একক Unit | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিগত সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|---------------|--|-------------|--------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| W-01 | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার আবাসিক এলাকার শাজা ভবনের ০২ (দুই) টি ও ইছামতি ভবনের ০২ (দুই) টি ফ্ল্যাট এর সংস্কার কাজ। | | LS | OTM | পরিচালক | GoB | ১৯,০০,০০০/- | ৭৭ | ৩০.০৯.২০২১ | ১০.১০.২০২১ | ০৪.১০.২০২১ | ০১.১০.২০২১ | ১৪.১০.২০২১ | ০৪.১১.২০২১ | ৭৭ | ০৪.০১.২০২২ |
| G-01 | আবাসিক ভবন এর জন্য প্রাসিং মালামাল ক্রয়। | | LS | RFO | পরিচালক | GoB | ১,০০,০০০/- | ০০ | ৩০.০৯.২০২১ | ১০.১০.২০২১ | ১৮.১০.২০২১ | ২১.১০.২০২১ | ২৫.১০.২০২১ | ২৯.১০.২০২১ | ২৫ | ১৪.১১.২০২১ |
| W-09 | আবাসিক এলাকার মধ্যস্থিত ভবনের দুইটি ফ্ল্যাট, দু'দু' ভবনের তিনটি ফ্ল্যাট ও পোমতা ভবনের দুইটি ফ্ল্যাট এর জরুরী সংস্কার কাজ | | LS | OTM | পরিচালক | GoB | ১৯,০০,০০০/- | ৭৭ | ২১.০৩.২০২১ | ১১.০৪.২০২২ | ১৮.০৪.২০২২ | ২০.০৪.২০২২ | ২১.০৪.২০২১ | ১৪.০৪.২০২২ | ৭৭ | ২৬.০৬.২০২২ |
| W-10 | আবাসিক এলাকার রূপনা ভবনের তিনটি ফ্ল্যাট, ইছামতি ভবনের দুইটি ফ্ল্যাট ও শাজা ভবনের একটি ফ্ল্যাট এর জরুরী সংস্কার কাজ | | LS | OTM | পরিচালক | GoB | ১১,০০,০০০/- | ৭৭ | ২১.০৩.২০২১ | ১১.০৪.২০২২ | ১৮.০৪.২০২২ | ২০.০৪.২০২২ | ২১.০৪.২০২১ | ১৪.০৪.২০২২ | ৭৭ | ২৬.০৬.২০২২ |



 মোঃ আসীমুর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার



 (মোহাম্মদ আসিম)
 নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার



 ড. মোহাম্মদ আসিম
 পরিচালক (সহকারী)
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার


 ড. মোহাম্মদ আসিম
 পরিচালক (সহকারী)
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|----|----|-----------------------------------|---------|-------|----------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| ১০ | পোশাকাদি | ৩২৫৬১০৬ | - | - | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ৩.০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ০৪.১১.২১ | ১০.১১.২১ | ১১.১১.২১ | ১৫.১১.২১ | ২২.১১.২১ | ---- | --- | |
| ১১ | অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি | ৩২৫৭৩০১ | - | - | সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় | পরিচালক | জিওবি | ২.৫০ লক্ষ | - | | | | | | - | - | |
| ১২ | অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি | ৩২৫৮১০৫ | - | - | আরএফকিউ/নগদ | পরিচালক | জিওবি | ৪.০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ০৪.১১.২১ | ১০.১১.২১ | ১১.১১.২১ | ১৫.১১.২১ | ২২.১১.২১ | ---- | --- | |
| ১৩ | এনালাইটিক্যাল /গবেষণা সম্প্রসারণ | ৩২৫৬১০৩ (ঙ) | - | - | আরএফকিউ (কেলিব্রেশন) | পরিচালক | জিওবি | ১.৫১৪২ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ০৪.১১.২১ | ১০.১১.২১ | ১১.১১.২১ | ১৫.১১.২১ | ২২.১১.২১ | ---- | --- | |
| | | | | | নগদ | পরিচালক | জিওবি | ০.৪৮৫৮ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ১৪ | আর এন্ড ডি প্রকল্পের ব্যয় | ৩২৫৭১০৩ উল্গবন (খ) | -- | - | আরএফকিউ/নগদ (প্রকল্প অনুযায়ী) | পরিচালক | জিওবি | ২৮.০০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ৩০.০৩.২২ | ০৫.০৪.২২ | ০৬.০৪.২২ | ১০.০৪.২২ | ১৭.০৪.২২ | ---- | ---- | |
| ১৫ | গবেষণা সরঞ্জামাদি | ৪১১২৩০৬ | - | - | খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM) | পরিচালক | জিওবি | ১৫.৫০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ২৩.০৩.২২ | ০৭.০৪.২২ | ১১.০৪.২২ | ১৮.০৪.২২ | ২২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | -- | ২৫.০১.২২ |
| | | | | | | | | | পরিকল্পিত দিন | | ১৪ | ০৭ | ০৭ | ০৪ | ০৭ | -- | ১০ |
| ১৬ | কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক | ৪১১২২০২ | -- | -- | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ১.৪৩৭ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ১২.১২.২১ | ১৯.১২.২১ | ২৩.১২.২১ | ২৭.১২.২১ | ১২.০১.২২ | ---- | ---- | |
| | | | | | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ২.৫৬৩ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ৩০.০৩.২২ | ০৫.০৪.২২ | ০৬.০৪.২২ | ১০.০৪.২২ | ১৭.০৪.২২ | ---- | ---- | |
| ১৭ | আসবাবপত্র | ৪১১২৩১৪ | -- | -- | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ১.৫০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ১২.১২.২১ | ১৯.১২.২১ | ২৩.১২.২১ | ২৭.১২.২১ | ১২.০১.২২ | ---- | ---- | |


 16.03.22
SHAHAZADEE KHANOM
 Officer-in-Charge
 Purchase & Store


 ২৩/৩/২২
 ড. মোহাম্মদ হোসেন
 পরিচালক (সং.সং.)
 বিসিএসআই-১০, বঙ্গবন্ধু সড়ক,
 ঢাকা-১০০।


 জিয়াউর রহমান
 জিয়াউর রহমান
 বিসিএসআই-১০

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত)
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার
২০২১ - ২০২২ অর্থবছর এর সংশোধিত বাজেট

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ | কোড নং | একক | পরিমাণ | ক্রয়পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষরের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|---------------------------------|-------------|-----|--------|--|------------------------------|------------|-------------------------|--|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ০১ | সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয় | ৩২১১১১১ (ক) | - | - | সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় / আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ৩.০ লক্ষ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ০২ | বিজ্ঞান মেলা/প্রদর্শনী | ৩২১১১১১ (খ) | - | - | সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় / আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ৬.০ লক্ষ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ০৩ | প্রকাশনা | ৩২১১১২৮ | --- | - | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ১.০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ০৬.১০.২১ | ১২.১০.২১ | ১৩.১০.২১ | ১৭.১০.২১ | ২৪.১০.২১ | --- | --- | --- |
| ০৪ | কম্পিউটার সামগ্রী | ৩২৫৫১০১ | --- | - | ফ্রেম ওয়ার্ক | পরিচালক | জিওবি | ২.০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ০৬.১০.২১ | ১২.১০.২১ | ১৩.১০.২১ | ১৭.১০.২১ | ২৪.১০.২১ | --- | --- | --- |
| ০৫ | অন্যান্য মনিয়ারী সামগ্রী ক্রয় | ৩২৫৫১০৫ | --- | - | ফ্রেম ওয়ার্ক/নগদ | পরিচালক | জিওবি | ২.৫০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ০৭.১০.২১ | ১৩.১০.২১ | ১৪.১০.২১ | ১৮.১০.২১ | ২৫.১১.২১ | --- | --- | --- |
| ০৬ | নিরাপত্তা সামগ্রী | ৩২৫৩১০২ | -- | -- | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ১.০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ১২.১২.২১ | ১৯.১২.২১ | ২৩.১২.২১ | ২৭.১২.২১ | ১২.০১.২২ | --- | --- | --- |
| ০৭ | রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় | ৩২৫৬১০২ | -- | - | ফ্রেম ওয়ার্ক | পরিচালক | জিওবি | ৫.০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ২৭.১০.২১ | ১০.১১.২১ | ১৭.১১.২১ | ২৪.১১.২১ | ২৮.১১.২১ | ০৫.১২.২১ | -- | ২৬.০১.২২ |
| | | | | | খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)/ নগদ | পরিচালক | জিওবি | ১৯.০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ২৩.০৩.২২ | ০৭.০৪.২২ | ১১.০৪.২২ | ১৮.০৪.২২ | ২২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | -- | ২৫.০১.২২ |
| ০৮ | ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় | ৩২৫৬১০৩ | --- | - | আরএফকিউ | পরিচালক | জিওবি | ১.৫০ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ২৩.০৩.২২ | ২৯.০৩.২২ | ৩০.০৩.২২ | ০৩.০৪.২২ | ১০.০৪.২২ | -- | -- | -- |
| ০৯ | কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ | ৩২৫৬১০৫ | --- | - | ফ্রেম ওয়ার্ক (পশু খাদ্য) | পরিচালক | জিওবি | ২.০৪ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ১৪.১০.২১ | ২০.১০.২১ | ২১.১০.২১ | ২৫.১০.২১ | ০১.১১.২১ | -- | -- | -- |
| | | | | | OTM/ আরএফকিউ / নগদ | পরিচালক | জিওবি | ১০.৪৬ লক্ষ | পরিকল্পিত তারিখ | ২৩.০৩.২২ | ০৭.০৪.২২ | ১১.০৪.২২ | ১৮.০৪.২২ | ২২.০৪.২২ | ২৮.০৪.২২ | -- | ২৫.০১.২২ |

16.03.22
SHAHZADEE KHANOM
 Officer-in-Charge
 Purchase & Store

16.03.22
 ড. মোহাম্মদ মাজহারুল
 পরিচালক (সি.এস.আই.আর.)
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
 চট্টগ্রাম

16.03.22
 ড. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
 চেয়ারম্যান
 বিসিএসআইআর