

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার**  
**২০২২ - ২০২৩ অর্থবছর এর বাজেট**

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ   | কোড নং      | একক | পরিমাণ | ক্রয়পদ্ধতি                        | চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহ্বান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | নওয়া/ কার্যাদেশ প্রদান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি স্বাক্ষরের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|--|----------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| ১          | ২                              | ৩           | ৪   | ৫      | ৬                                  | ৭                            | ৮          | ৯                       | ১০                                     | ১১             | ১২           | ১৩                | ১৪              | ১৫                      | ১৬              | ১৭                     | ১৮                      |
| ০১         | সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়      | ৩২১১১১১ (ক) | -   | -      | সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়     | পরিচালক                      | জিওবি      | ৩,০০,০০০                | -                                      | -              | -            | -                 | -               | -                       | -               | -                      | -                       |
| ০২         | বিজ্ঞান মেলা/প্রদর্শনী         | ৩২১১১১১ (খ) | -   | -      | সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়     | পরিচালক                      | জিওবি      | ৬,০০,০০০                | -                                      | -              | -            | -                 | -               | -                       | -               | -                      | -                       |
| ০৩         | প্রকাশনা                       | ৩২১১১২৮     | --- | -      | আরএফকিউ                            | পরিচালক                      | জিওবি      | ১,৫০,০০০                | পরিকল্পিত তারিখ                        | ০৪.১০.২২       | ১১.১০.২২     | ১১.১০.২২          | ১২.১০.২২        | ১৭.১০.২২                | ---             | ---                    | ---                     |
| ০৪         | কম্পিউটার সামগ্রী              | ৩২৫৫১০১     | --- | -      | ফ্রেম ওয়ার্ক                      | পরিচালক                      | জিওবি      | ১,৫০,০০০                | পরিকল্পিত তারিখ                        | ২৭.১০.২২       | ১০.১১.২২     | ১৭.১১.২২          | ২৪.১১.২২        | ২৮.১১.২২                | ০৫.১২.২২        | --                     | ২৬.০১.২৩                |
| ০৫         | অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয় | ৩২৫৫১০৫     | --- | -      | নগদ                                | পরিচালক                      | জিওবি      | ১২,০০০                  | -                                      | -              | -            | -                 | -               | -                       | -               | -                      | -                       |
|            |                                |             |     |        | আরএফকিউ                            | পরিচালক                      | জিওবি      | ১,১৩,০০০                | পরিকল্পিত তারিখ                        | ১০.১০.২২       | ১৭.১০.২২     | ১৭.১০.২২          | ১৮.১০.২২        | ২৩.১০.২২                | ---             | ---                    | ---                     |
| ০৬         | রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়      | ৩২৫৬১০২     | --  | -      | খোলা দরপত্র পদ্ধতিতে ফ্রেম ওয়ার্ক | পরিচালক                      | জিওবি      | ৫,০০,০০০                | পরিকল্পিত তারিখ                        | ২৭.১০.২২       | ১০.১১.২২     | ১৭.১১.২২          | ২৪.১১.২২        | ২৮.১১.২২                | ০৫.১২.২২        | --                     | ২৬.০১.২৩                |
|            |                                |             |     |        | খোলা দরপত্র পদ্ধতি (OTM)           | পরিচালক                      | জিওবি      | ১০,০০,০০০               | পরিকল্পিত তারিখ                        | ২৩.০১.২৩       | ০৭.০২.২৩     | ১৩.০২.২৩          | ১৯.০২.২৩        | ২২.০২.২৩                | ২৮.০২.২৩        | --                     | ২৬.০৩.২৩                |
| ০৭         | ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়      | ৩২৫৬১০৩     | --- | -      | নগদ                                | পরিচালক                      | জিওবি      | ১৫,০০০                  | পরিকল্পিত তারিখ                        | -              | -            | -                 | -               | -                       | -               | -                      | -                       |
|            |                                |             |     |        | আরএফকিউ                            | পরিচালক                      | জিওবি      | ২,৩৫,০০০                | পরিকল্পিত তারিখ                        | ০৬.১০.২২       | ১২.১০.২২     | ১৩.১০.২২          | ১৭.১০.২২        | ২৪.১০.২২                | --              | --                     | --                      |
| ০৮         | কীচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ      | ৩২৫৬১০৫     | --- | -      | নগদ (পশু খাদ্য)                    | পরিচালক                      | জিওবি      | ৬৮,০০০                  | -                                      | -              | -            | -                 | -               | -                       | -               | -                      | -                       |
|            |                                |             |     |        | ফ্রেম ওয়ার্ক (পশু খাদ্য)          | পরিচালক                      | জিওবি      | ১,৩২,০০০                | পরিকল্পিত তারিখ                        | ২৭.১০.২২       | ১০.১১.২২     | ১৭.১১.২২          | ২৪.১১.২২        | ২৮.১১.২২                | ০৫.১২.২২        | --                     | ২৬.০১.২৩                |
|            |                                |             |     |        | প্রোপাইটারি আইটেম হিসাবে ক্রয়     | পরিচালক                      | জিওবি      | ৮,০০,০০০                | পরিকল্পিত তারিখ                        | ২৩.০১.২৩       | ০৭.০২.২৩     | ১৩.০২.২৩          | ১৯.০২.২৩        | ২২.০২.২৩                | ২৮.০২.২৩        | --                     | ২৬.০৩.২৩                |

*(Signature)*  
স্বাক্ষর

*(Signature)*  
স্বাক্ষর

*(Signature)*  
স্বাক্ষর

বিসিএসআইআর  
চট্টগ্রাম গবেষণাগার  
স্বাক্ষর



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম  
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৩২৫৮১০৫ - অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ৩,০০,০০০/-

| প্যাকে<br>জ নং | ক্রয়ের জন্য<br>প্যাকেজের বিবরণ   | একক<br>(Unit) | পরিমাণ | ক্রয়<br>পদ্ধতি | চুক্তি<br>অনুমোদন<br>কারী<br>কর্তৃপক্ষ | অর্থের<br>উৎস | প্রাক্কলিত<br>ব্যয়<br>(টাকা) | পদ্ধতিটি<br>সমাপ্তকর<br>নের জন্য<br>আনুমানিক<br>দিন | ডেমার<br>আহবান | ডেমার খোলা | ডেমার<br>মূল্যায়ন | ডেমার<br>অনুমোদন | ডেমার<br>প্রাপ্তির<br>বিজ্ঞপ্তি<br>(NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য<br>সম্পাদ<br>নের<br>সময় | চুক্তি সমাপ্তির<br>সময়কাল |
|----------------|---|---------------|--------|-----------------|--|---------------|-------------------------------|---|----------------|------------|--------------------|------------------|--|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| ১              | ২   | ৩             | ৪      | ৫               | ৬                                      | ৭             | ৮                             | ৯   | ১০             | ১১         | ১২                 | ১৩               | ১৪                                       | ১৫              | ১৬                             | ১৭                         |
| G-06           | বিসিএসআইআর<br>চট্টগ্রাম<br>গবেষণাগারের<br>সেন্ট্রাল ল্যাব,<br>ইন্ডাস্ট্রিয়াল<br>মাইক্রোবায়োলজি<br>রিসার্চ ডিভিশনের<br>অনলাইন ইউপিএস<br>এর ব্যাটারী ক্রয় ও<br>স্থাপন কাজ। | No.           | ১৫     | RFQ             | পরিচালক                                | GoB           | ৩ লক্ষ                        |   | ১০.১০.২০২২     | ১৭.১০.২০২২ | ২৩.১০.২০২২         | ২৬.১০.২০২২       | ৩১.১০.২০২২                               | ০৬.১১.২০২২      |                                | ০৬.১২.২০২২                 |
|                |   |               |        |                 |  |               |                               | ২৭  | ০০             | ০৭         | ০৬                 | ০৩               | ০৫                                       | ০৬              | ২৭                             | ৩০                         |

মোঃ আলীমুর রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোঃ আজিম  
২৩/৭/২২  
(মোহাম্মদ আজিম)  
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
পরিচালক (অঃ দাঃ)  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
চট্টগ্রাম।

বিসিএসআইআর  
গবেষণাগার  
চট্টগ্রাম

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আজী শেখ  
কোষাধ্যক্ষ  
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম  
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৪১১২৩০৫ - অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ  | একক (Unit) | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|---|------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ১          | ২   | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                             | ৭          | ৮                       | ৯                                       | ১০            | ১১           | ১২                | ১৩              | ১৪                                | ১৫              | ১৬                   | ১৭                      |
| G-04       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ। | No.        | ১০     | RFQ          | পরিচালক                       | GoB        | ১ লক্ষ                  |   | ০৬.১০.২০২২    | ১৩.১০.২০২২   | ১৮.১০.২০২২        | ৩৩.১০.২০২২      | ২৭.১০.২০২২                        | ০১.১১.২০২২      |                      | ১৭.১১.২০২২              |
|            |   |            |        |              |                               |            |                         | ২৫                                      | ০০            | ০৭           | ০৫                | ০৩              | ০৫                                | ০৫              | ২৫                   | ১৫                      |

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৪১১২৩১৪ - আসবাবপত্র ক্রয়

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ                           | একক (Unit) | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|--|------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ১          | ২  | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                             | ৭          | ৮                       | ৯                                       | ১০            | ১১           | ১২                | ১৩              | ১৪                                | ১৫              | ১৬                   | ১৭                      |
| G-05       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের আসবাব পত্র ক্রয় কাজ। | No.        | ১২     | RFQ          | পরিচালক                       | GoB        | ১ লক্ষ                  |   | ১০.১০.২০২২    | ১৭.১০.২০২২   | ২৩.১০.২০২২        | ২৬.১০.২০২২      | ৩১.১০.২০২২                        | ০৬.১১.২০২২      |                      | ২১.১১.২০২২              |
|            |  |            |        |              |                               |            |                         | ২৭                                      | ০০            | ০৭           | ০৬                | ০৩              | ০৫                                | ০৬              | ২৭                   | ১৫                      |

মোঃ আব্দুল হক  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোহাম্মদ আজিম  
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
পরিচালক (অঃ নঃ)  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
চট্টগ্রাম।

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আলী শেখ  
ডায়েরী নং: ১০১/২২  
২৪/১০/২২

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম**  
**২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৩২৫৮১১৭ - লাইন ও তার


বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-


| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ                                    | একক (Unit) | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডারখোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|---|------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ১          | ২   | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                             | ৭          | ৮                       | ৯                                      | ১০            | ১১          | ১২                | ১৩              | ১৪                                | ১৫              | ১৬                   | ১৭                      |
| W-07       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের লাইনের তার ক্রয় ও স্থাপন কাজ। | No.        | ২২     | ওটিএম        | পরিচালক                       | GoB        | ১ লক্ষ                  |  | ১০.১০.২০২২    | ০৮.১১.২০২২  | ২৯.১১.২০২২        | ১৩.১২.২০২২      | ২০.১২.২০২২                        | ২৮.০১.২০২৩      |                      | ১৯.০৩.২০২৩              |
|            |   |            |        |              |                               |            |                         | ৯৮                                     | ০০            | ২৮          | ২১                | ১৪              | ০৭                                | ২৮              | ৯৮                   | ৬০                      |


২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৩২৫৮১১৯ - বৈদ্যুতিক স্থাপনা


বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ                           | একক (Unit) | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডারখোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|--|------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ১          | ২  | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                             | ৭          | ৮                       | ৯                                      | ১০            | ১১          | ১২                | ১৩              | ১৪                                | ১৫              | ১৬                   | ১৭                      |
| W-08       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বৈদ্যুতিক স্থাপন কাজ। | No.        | ২৫     | ওটিএম        | পরিচালক                       | GoB        | ১ লক্ষ                  |  | ১০.১০.২০২২    | ০৮.১১.২০২২  | ২৯.১১.২০২২        | ১৩.১২.২০২২      | ২০.১২.২০২২                        | ২৮.০১.২০২৩      |                      | ১৯.০৩.২০২৩              |
|            |  |            |        |              |                               |            |                         | ৯৮                                     | ০০            | ২৮          | ২১                | ১৪              | ০৭                                | ২৮              | ৯৮                   | ৬০                      |

  
মেম্বর আলী হুসেইন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

  
(মোহাম্মদ আজিম)  
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

  
ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
পরিচালক (সঃ দাঃ)  
বিসিএসআইআর, গবেষণাগার,  
চট্টগ্রাম।

  
অধ্যক্ষ ড. মোঃ আদিত্য আলী শেখ  
চেমারমান  
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম  
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ   | একক (Unit) | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহ্বান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|--|------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---|----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ১          | ২  | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                             | ৭          | ৮                       | ৯                                       | ১০             | ১১           | ১২                | ১৩              | ১৪                                | ১৫              | ১৬                   | ১৭                      |
| W-05       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের গভীর নলকূপের (15 Hp) নতুন সাব মার্বেল পাথ মটরসেট স্থাপন ও খাল পারের (42 Hp) সাব মার্বেল মটর বেরামত কাজ। | No.        | ৩৭     | ওটিএম        | পরিচালক                       | GoB        | ১৩ লক্ষ                 |   | ১০.১০.২০২২     | ০৮.১১.২০২২   | ২৯.১১.২০২২        | ১৩.১২.২০২২      | ২০.১২.২০২২                        | ২৮.০১.২০২৩      |                      | ১৯.০৩.২০২৩              |
|            |  |            |        |              |                               |            |                         | ৯৮                                      | ০০             | ২৮           | ২১                | ১৪              | ০৭                                | ২৮              | ৯৮                   | ৬০                      |
| W-06       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের জামে মসজিদ সংস্কার কাজ।   | No.        | ৬৪     | ওটিএম        | পরিচালক                       | GoB        | ৭ লক্ষ                  |   | ১০.১০.২০২২     | ০৮.১১.২০২২   | ২৯.১১.২০২২        | ১৩.১২.২০২২      | ২০.১২.২০২২                        | ২৮.০১.২০২৩      |                      | ১৯.০৩.২০২৩              |
|            |  |            |        |              |                               |            |                         | ৯৮                                      | ০০             | ২৮           | ২১                | ১৪              | ০৭                                | ২৮              | ৯৮                   | ৬০                      |

মেজঃ আলী হুসেইন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

২৪/৭/২২  
(মোহাম্মদ আজিম)  
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
পরিচালক (অঃ দাঃ)  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
চট্টগ্রাম।

২৪/৭/২২  
বিশিষ্ট ড. মোঃ আব্দুল আলী শেখ  
চেয়ারম্যান  
বিসিএসআইআর

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম**  
**২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট**

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৩২৫২১০১ - বিছানাপত্র ক্রয়


বরাদ্দঃ ৭৫,০০০/-


| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ                            | একক (Unit) | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|---|------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ১          | ২   | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                             | ৭          | ৮                       | ৯                                       | ১০            | ১১           | ১২                | ১৩              | ১৪                                | ১৫              | ১৬                   | ১৭                      |
| G-02       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বিছানা পত্র ক্রয় কাজ। | No.        | ১৫     | RFQ          | পরিচালক                       | GoB        | ৭৫ হাজার                | ২৭                                      | ১০.১০.২০২২    | ১৭.১০.২০২২   | ২৩.১০.২০২২        | ২৬.১০.২০২২      | ৩১.১০.২০২২                        | ০৬.১১.২০২২      |                      | ২১.১১.২০২২              |
|            |   |            |        |              |                               |            |                         |   | ০০            | ০৭           | ০৬                | ০৩              | ০৫                                | ০৬              | ২৭                   | ১৫                      |


২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৪১১২৩০৩ - বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি


বরাদ্দঃ ৩,০০,০০০/-

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ                                     | একক (Unit) | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্ত করনের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|--|------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ১          | ২  | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                             | ৭          | ৮                       | ৯                                       | ১০            | ১১           | ১২                | ১৩              | ১৪                                | ১৫              | ১৬                   | ১৭                      |
| G-03       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ। | No.        | ৫৫     | RFQ          | পরিচালক                       | GoB        | ৩ লক্ষ                  | ২৫                                      | ০৬.১০.২০২২    | ১৩.১০.২০২২   | ১৮.১০.২০২২        | ৩৩.১০.২০২২      | ২৭.১০.২০২২                        | ০১.১১.২০২২      |                      | ১৭.১১.২০২২              |
|            |  |            |        |              |                               |            |                         |   | ০০            | ০৭           | ০৫                | ০৩              | ০৫                                | ০৫              | ২৫                   | ১৫                      |

  
মোঃ মাসুদুল করিম  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

  
২৪/৭/২২  
(মোঃ মাসুদুল করিম)  
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার

  
ড. মোঃ মাসুদুল করিম  
পরিচালক (অঃ দাঃ)  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
চট্টগ্রাম।

  
দায়িত্ব ড. মোঃ মাসুদুল করিম  
পরিচালক  
বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম  
২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

| প্যাকেজ<br>নং | ক্রয়ের জন্য<br>প্যাকেজের<br>বিবরণ   | একক<br>(Unit<br>) | পরিমাণ | ক্রয়<br>পদ্ধতি | চুক্তি<br>অনুমোদন<br>কারী<br>কর্তৃপক্ষ | অর্থের<br>উৎস | প্রাক্কলিত<br>ব্যয়<br>(টাকা) | পদ্ধতিটি<br>সমাপ্তকর<br>নের জন্য<br>আনুমানিক<br>দিন | টেন্ডার<br>আহবান | টেন্ডার খোলা | টেন্ডার<br>মূল্যায়ন | টেন্ডার<br>অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির<br>বিজ্ঞপ্তি<br>(NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য<br>সম্পাদ<br>নের<br>সময় | চুক্তি সমাপ্তির<br>সময়কাল |
|---------------|--|-------------------|--------|-----------------|--|---------------|-------------------------------|---|------------------|--------------|----------------------|--------------------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
| ১             | ২  | ৩                 | ৪      | ৫               | ৬                                      | ৭             | ৮                             | ৯   | ১০               | ১১           | ১২                   | ১৩                 | ১৪                                      | ১৫              | ১৬                             | ১৭                         |
| W-01          | বিসিএসআইআর<br>চট্টগ্রাম<br>গবেষণাগারের<br>আবাসিক এলাকার<br>শঙ্ক ভবনের ০৩<br>(তিন) টি ফ্ল্যাটের<br>সংস্কার কাজ।   | No.               | ৬৫     | ওটিএম           | পরিচালক                                | GoB           | ১১ লক্ষ                       |   | ১০.১০.২০২২       | ০৮.১১.২০২২   | ২৯.১১.২০২২           | ১৩.১২.২০২২         | ২০.১২.২০২২                              | ২৮.০১.২০২৩      |                                | ১৯.০৩.২০২৩                 |
|               |  |                   |        |                 |  |               |                               | ৯৮  | ০০               | ২৮           | ২১                   | ১৪                 | ০৭                                      | ২৮              | ৯৮                             | ৬০                         |
| W-02          | বিসিএসআইআর<br>চট্টগ্রাম<br>গবেষণাগারের<br>আবাসিক এলাকার<br>ইছামতি ভবনের<br>০২ (দুই) টি ফ্ল্যাটের<br>সংস্কার কাজ। | No.               | ৫৮     | ওটিএম           | পরিচালক                                | GoB           | ৮ লক্ষ                        |   | ১০.১০.২০২২       | ০৮.১১.২০২২   | ২৯.১১.২০২২           | ১৩.১২.২০২২         | ২০.১২.২০২২                              | ২৮.০১.২০২৩      |                                | ১৯.০৩.২০২৩                 |
|               |  |                   |        |                 |  |               |                               | ৯৮  | ০০               | ২৮           | ২১                   | ১৪                 | ০৭                                      | ২৮              | ৯৮                             | ৬০                         |
| G-01          | আবাসিক ভবন<br>এর জন্য প্লাস্টিং<br>মালামাল ক্রয়।  | No.               | ৩৫     | RFQ             | পরিচালক                                | GoB           | ১ লক্ষ                        |   | ০৬.১০.২০২২       | ১৩.১০.২০২২   | ১৮.১০.২০২২           | ৩৩.১০.২০২২         | ২৭.১০.২০২২                              | ০১.১১.২০২২      |                                | ১৭.১১.২০২২                 |
|               |  |                   |        |                 |  |               |                               | ২৬  | ০০               | ০৭           | ০৫                   | ০৫                 | ০৪                                      | ০৫              | ২৬                             | ১৫                         |

মোঃ আলীমুর রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

(মোহাম্মদ আজম)  
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
পরিচালক (অঃ দাঃ)  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
চট্টগ্রাম।

অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল আলী শেখ  
সিবিএসআইআর





**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম**  
**২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট**


২০২২-২০২৩ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন


বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

| প্যাকেজ নং | ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ  | একক (Unit) | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা) | পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন | টেন্ডার আহবান | টেন্ডারখোলা | টেন্ডার মূল্যায়ন | টেন্ডার অনুমোদন | টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA) | চুক্তি স্বাক্ষর | কার্য সম্পাদনের সময় | চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল |
|------------|---|------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|-------------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| ১          | ২   | ৩          | ৪      | ৫            | ৬                             | ৭          | ৮                       | ৯                                      | ১০            | ১১          | ১২                | ১৩              | ১৪                                | ১৫              | ১৬                   | ১৭                      |
| W-03       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের এ্যাপারেটাস এন্ড কেমিক্যাল স্টোরের নতুন টয়লেট ও বিভিন্ন কক্ষ সংস্কার কাজ। | No.        | ৬৩     | ওটিএম        | পরিচালক                       | GoB        | ১২ লক্ষ                 |  | ১০.১০.২০২২    | ০৮.১১.২০২২  | ২৯.১১.২০২২        | ১৩.১২.২০২২      | ২০.১২.২০২২                        | ২৮.০১.২০২৩      |                      | ১৯.০৩.২০২৩              |
|            |   |            |        |              |                               |            |                         | ৯৮                                     | ০০            | ২৮          | ২১                | ১৪              | ০৭                                | ২৮              | ৯৮                   | ৬০                      |
| W-04       | বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের নীচ ভলার পূর্ব পার্শ্বের টয়লেট সংস্কার কাজ।                               | No.        | ৫৮     | ওটিএম        | পরিচালক                       | GoB        | ৮ লক্ষ                  |  | ১০.১০.২০২২    | ০৮.১১.২০২২  | ২৯.১১.২০২২        | ১৩.১২.২০২২      | ২০.১২.২০২২                        | ২৮.০১.২০২৩      |                      | ১৯.০৩.২০২৩              |
|            |   |            |        |              |                               |            |                         | ৯৮                                     | ০০            | ২৮          | ২১                | ১৪              | ০৭                                | ২৮              | ৯৮                   | ৬০                      |

মোঃ    
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

   
২৯/৭/২২  
(মোহাম্মদ আজিম)  
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

   
২৯/৭/২২  
ড.মোহাম্মদ মোস্তফা  
পরিচালক (অঃ দাঃ)  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
চট্টগ্রাম।

   
অধ্যাপক ড. মোঃ জাকতাব আলী শেখ  
চেয়ারম্যান  
বিসিএসআইআর