

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার**  
**২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট।**

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
 কোডঃ ৪১১২৩০৩ - বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি

বরাদ্দঃ ৫,০০,০০০/-

ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময় কাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-04	বৈদ্যুতিক মালামাল ও সরঞ্জামাদি ক্রয়		LS	RFQ	পরিচালক	GoB	৫,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	১০.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	২১.১০.২০২১	২৫.১০.২০২১	২৯.১০.২০২১		১৪.১১.২০২১
									০০	১৪	৫	৩	৫	৫	২৫	১৫

*আব্দুল হামিদ*  
 ৩০/৯/২১  
 মোঃ আলীমুর রহমান  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

*আব্দুল হামিদ*  
 ৩০/৯/২১  
 (মোহাম্মদ আজিম)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

*আব্দুল হামিদ*  
 ৩০/৯/২১  
 ড.মোহাম্মদ মোস্তফা  
 পরিচালক (অঃ দাঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

*আব্দুল হামিদ*  
 ৩০/৯/২১  
 মোঃ আলীমুর রহমান  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

*আব্দুল হামিদ*  
 ৩০/৯/২১  
 মোঃ আলীমুর রহমান  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার**  
**২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট।**

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
 কোডঃ ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

বরাদ্দঃ ৪৮,০০,০০০/-

ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময় কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-03	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের সেমিনার ( রুম নং ১০৬ ) এর জরুরী সংস্কার কাজ।		L.S	RFQ	পরিচালক	GoB	৩,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	১৩.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	২১.১০.২০২১	২৫.১০.২০২১	২৯.১০.২০২১		১৪.১১.২০২১
								২৫	০০	১৪	৫	৩	৫	৫	২৫	১৫
W-04	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারে বঙ্গ বন্ধু কর্ণার স্থাপনের জন্য সংস্কার কাজ।		L.S	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১৫,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	২০.১০.২০২১	০৪.১০.২০২১	০৭.১০.২০২১	১৪.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১	৭৭	০৪.০১.২০২২
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	৬০
W-05	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার এর বঙ্গ বন্ধু ব্লক কর্ণার নির্মাণ কাজ।		L.S	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৩০,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	২০.১০.২০২১	০৪.১০.২০২১	০৭.১০.২০২১	১৪.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১		০৪.০১.২০২২
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	৬০

মোঃ আব্দুল হক মহম্মদ  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোহাম্মদ আজিম  
 নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোঃ মোস্তফা  
 পরিচালক (অঃ দাঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

১৩/১১/২০২১  
 মোঃ আব্দুল হক  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিসিএসআইআর

১৩/১১/২০২১  
 মোঃ মোস্তফা  
 পরিচালক  
 বিসিএসআইআর

- ৬১ -

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার  
২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
কোডঃ ৩২৫৮১১৯ - বৈদ্যুতিক স্থাপনা

বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার বোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময় কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-07	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের প্লাটেশন রোডের স্ট্রিট লাইট, ওভারহেড লাইনের তার , সাব- স্টেশন, ১১৩ নং রুমের মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড নির্মাণ/ সংস্কার কাজ।		L.S	ওটিএম	পরিচালক	GoB	২০,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	২০.১০.২০২১	০৪.১০.২০২১	০৭.১০.২০২১	১৪.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১		০৪.০১.২০২২
									০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	৬০

মোঃ আলীমুর রহমান  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ আজিম  
নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
পরিচালক (অঃ দাঃ)  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার।

৩৬/১০/২০২১

৩৬/১০/২০২১

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম**  
**২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট**

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
 কোডঃ ৩২৫৮১১৭ - লাইন ও তার

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকে ছ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-2	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের লাইনের তার ক্রয়।		L.S	RFQ	পরিচালক	GoB	১,০০,০০০/-	২৫	৩০.০৯.২০২১	১৩.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	২১.১০.২০২১	২৫.১০.২০২১	২৯.১০.২০২১		১৪.১১.২০২১
								২৫	০০	১৪	৫	৩	৫	৫	২৫	১৫

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
 কোডঃ ৩২৫২১০১ - বিছানাপত্র ক্রয়

বরাদ্দঃ ১,০০,০০০/-

প্যাকে ছ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরনের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-3	বিছানাপত্র ক্রয়		L.S	RFQ	পরিচালক	GoB	১,০০,০০০/-	২৫	৩০.০৯.২০২১	১৩.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	২১.১০.২০২১	২৫.১০.২০২১	২৯.১০.২০২১		১৪.১১.২০২১
								২৫	০০	১৪	৫	৩	৫	৫	২৫	২৫

*(Handwritten signature and date)*  
 ৩০/৯/২১

মোঃ আলীমুর রহমান  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

*(Handwritten signature and date)*  
 ৩০/৯/২১  
 (মোহাম্মদ আজিম)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

*(Handwritten signature and date)*  
 ৩০/৯/২১  
 ড.মোহাম্মদ মোস্তফা  
 পরিচালক (অঃ দাঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

*(Handwritten signature and date)*  
 ৩০/৯/২১  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিসিএসআইআর

*(Handwritten signature and date)*  
 ৩০/৯/২১  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিসিএসআইআর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার  
২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোডঃ -৪১১১২০১ - ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ অনুদান (অনাবাসিক)

বরাদ্দঃ ৪৫,০০,০০০/-✓

ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বায় (টাকা)	পদ্ধতি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময় কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-06	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার এর আওতাধীন এ্যারোমেটিক রিসার্চ প্রান্ট (রাশামাটি) এর সীমানা প্রাচীরের উত্তর পশ্চিম পার্শ্ব সীমানা আর সি.সি পাইল সহ রিটেইনিং ওয়াল) নির্মাণ কাজ।		L.S	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৪৫,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	২০.১০.২০২১	০৪.১০.২০২১	০৭.১০.২০২১	১৪.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১		০৪.০২.২০২২
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	৯০

মোঃ আশীমুর রহমান  
উপ-সহকারী প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামিং বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

মোঃ মোহাম্মদ আজিম  
নির্বাহী প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামিং বিভাগ  
বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
পরিচালক (অঃ দাঃ)  
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
চট্টগ্রাম।

০৬/১০/২০২১  
মুহঃ আব্দুল হক  
সিনিয়র প্রোগ্রামার  
বিসিএসআইআর

মুহঃ আব্দুল হক  
সিনিয়র প্রোগ্রামার  
বিসিএসআইআর

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার**  
**২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট।**

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট।  
 কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ৩০,০০,০০০/-

ক্রমিক নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময় কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-02	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগারের পুখান ভবনের সৌন্দর্য বর্ধন কাজ।		L.S	ওটিএম	পরিচালক	GoB	৩০,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	২০.১০.২০২১	০৪.১০.২০২১	০৭.১০.২০২১	১৪.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১		০৪.০১.২০২২
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	৬০

*(Signature)*  
 মোঃ আলী হুসেইন  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

*(Signature)*  
 ৩০/৭/২১  
 (মোহাম্মদ আজিম)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।

*(Signature)*  
 ০৫/১০/২১  
 ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
 পরিচালক (অঃ দায়িত্ব)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার  
 চট্টগ্রাম।

*(Signature)*  
 ০৫/১০/২১  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার  
 চট্টগ্রাম।

*(Signature)*  
 মোহাম্মদ  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার  
 চট্টগ্রাম।

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম**  
**২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট**

২০২১-২০২২ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট  
 কোডঃ ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন

বরাদ্দঃ ২০,০০,০০০/-

প্যাকে ছ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারমোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কা ল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
W-01	বিসিএসআইআর চট্টগ্রাম গবেষণাগার আবাসিক এলাকার শঙ্খ ভবনের ০২ (দুই) টি ও ইছামতি ভবনের ০২ (দুই) টি ফ্ল্যাট এর সংস্কার কাজ।		L.S	ওটিএম	পরিচালক	GoB	১৯,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	২০.১০.২০২১	০৪.১০.২০২১	০৭.১০.২০২১	১৪.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১		০৪.১০.২০২২
								৭৭	০০	২১	১৪	০৭	০৭	২৮	৭৭	৬০

প্যাকে ছ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারমোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কা ল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
G-01	আবাসিক ভবন এর জন্য প্রাথমিক মালামাল ক্রয়।		L.S	RFQ	পরিচালক	GoB	১,০০,০০০/-		৩০.০৯.২০২১	১০.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	২১.১০.২০২১	২৫.১০.২০২১	২৯.১০.২০২১		১৪.১১.২০২১
									০০	১৪	৫	৩	৫	৫	২৫	১৫

**মোঃ আলী মুহাম্মদ রহমান**  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


**৩০/১০/২১**  
**(মোহাম্মদ আজিম)**  
 নির্মলী প্রকৌশলী, প্রকৌশল বিভাগ  
 বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার।


**ডঃ মোহাম্মদ মোস্তফা**  
 পরিচালক (অঃ দাঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

**০৬/১০/২০২১**  
 ডায়েরী নং ১৪৩/২০২১  
 পরিচালক (অঃ দাঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

**০৬/১০/২০২১**  
 ডায়েরী নং ১৪৩/২০২১  
 পরিচালক (অঃ দাঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

০৮.	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩২৫৬১০৫	---	-	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/ নগদ	পরিচালক	জিওবি	৬.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	১৪.১০.২১	২০.১০.২১	২১.১০.২১	২৫.১১.২১	০১.১১.২১	--	--	--
০৯.	পোশাকাদি	৩২৫৬১০৬	-	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	০৩.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৪.১১.২১	১০.১১.২১	১১.১১.২১	১৫.১১.২১	২২.১১.২১	---	---	---
১০.	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৩২৫৭৩০১	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয়	পরিচালক	জিওবি	১.০ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩২৫৮১০৫	-	-	আরএফকিউ/নগদ	পরিচালক	জিওবি	৪.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৪.১১.২১	১০.১১.২১	১১.১১.২১	১৫.১১.২১	২২.১১.২১	---	---	---
১২.	আর এন্ড ডি সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি /মালামাল ক্রয়	৩২৫৭১০৩ উদ্ভাবন (খ)	--	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি/আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/নগদ	পরিচালক	জিওবি	২০.৬০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	২৭.১০.২১	১০.১১.২১	১৭.১১.২১	২৪.১১.২১	২৮.১১.২১	০৫.১২.২১	--	২৬.০১.২২
									পরিকল্পিত দিন	-	১৪	০৭	০৭	০৪	৭	--	৪০
১৩.	গবেষণা সরঞ্জামাদি	৪১১২৩০৬	---	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি/আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০১.১১.২১	১৪.১১.২১	২১.১১.২১	২৮.১১.২১	০৫.১২.২০	০৯.১২.২০	--	৩০.০১.২২
									পরিকল্পিত দিন	-	১৪	০৭	০৭	০৪	৭	--	৪০
১৪.	অফিস সরঞ্জামাদি	৪১১২৩১০	-	-	আরএফকিউ/নগদ	পরিচালক	জিওবি	৫০ হাজার	পরিকল্পিত তারিখ	১০.১১.২১	১৬.১১.২১	১৭.০৯.২১	২১.১১.২১	২৮.১১.২১	---	---	---
১৫.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪১১২২০২	--	--	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/নগদ	পরিচালক	জিওবি	১.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	১২.১২.২১	১৯.১২.২১	২৩.১২.২১	২৭.১২.২১	১২.০১.২২	---	---	---
১৬.	আসবাবপত্র	৪১১২৩১৪	--	--	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক	পরিচালক	জিওবি	১.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	১২.১২.২১	১৯.১২.২১	২৩.১২.২১	২৭.১২.২১	১২.০১.২২	---	---	---

  
 30.09.21  
**SHAHAZADEE KHANOM**  
 Officer-in-Charge  
 Purchase & Store

  
**ড. মোহাম্মদ মোস্তফা**  
 পরিচালক (অঃ দাঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

  
 ০৬/১০/২০২১  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার  
 চট্টগ্রাম

  
 ০৬/১০/২০২১  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার  
 চট্টগ্রাম



**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা**  
**বিসিএসআইআর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার**  
**২০২১-২০২২ অর্থবছর এর রাজস্ব বাজেট**

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	কোড নং	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার খোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	নওয়া/কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১.	সেমিনার ও কনফারেন্স ব্যয়	৩২১১১১১ (ক)	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় / আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৩.০ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০২.	বিজ্ঞান মেলা/প্রদর্শনী	৩২১১১১১ (খ)	-	-	সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ক্রয় / আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৬.০ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
০৩.	প্রকাশনা	৩২১১১২৮	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.১০.২১	১২.১০.২১	১৩.১০.২১	১৭.১০.২১	২৪.১০.২১	---	---	---
০৪.	কম্পিউটার সামগ্রী	৩২৫৫১০১	---	-	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক	পরিচালক	জিওবি	২.০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৬.১০.২১	১২.১০.২১	১৩.১০.২১	১৭.১০.২১	২৪.১০.২১	---	---	---
০৫.	অন্যান্য মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	---	-	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/নগদ	পরিচালক	জিওবি	২.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.১০.২১	১৩.১০.২১	১৪.১০.২১	১৮.১০.২১	২৫.১১.২১	--	--	--
০৬.	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	গ্রাঃ/মি.গ্রা/ কেজি	-	খোলা দরপত্র পদ্ধতি/আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/নগদ	পরিচালক	জিওবি	১৫.০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	২৭.১০.২১	১০.১১.২১	১৭.১১.২১	২৪.১১.২১	২৮.১১.২১	০৫.১২.২১	--	২৬.০১.২২
									পরিকল্পিত দিন	-	১৪	০৭	০৭	০৪	৭	--	৯০
০৭.	বানহায্য দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০৩	---	-	আরএফকিউ/ ফ্রেম ওয়ার্ক/নগদ	পরিচালক	জিওবি	১.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ	০৩.১১.২১	০৯.১১.২১	১০.১১.২১	১৪.১১.২১	২১.১২.২১	--	--	--

*Hahazadee Khanom*  
 30.09.21  
**HAHAZADEE KHANOM**  
 Officer-in-Charge  
 Accounts & Store

*Hahazadee Khanom*  
 30.09.21  
**ড. মোহাম্মদ মোস্তফা**  
 পরিচালক (অঃ দঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

৩০/০৯/২১  
 ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
 পরিচালক (অঃ দঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।

*Hahazadee Khanom*  
 30.09.21  
 ড. মোহাম্মদ মোস্তফা  
 পরিচালক (অঃ দঃ)  
 বিসিএসআইআর গবেষণাগার,  
 চট্টগ্রাম।