

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০১৯-২০২০ অর্থবছর এর রাজস্ব বাজেট

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	ফোড নং	একক	পরিমাণ	ক্রয়পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	ডেন্ডার আইবান	ডেন্ডার খোলা	ডেন্ডার মূল্যায়ন	ডেন্ডার অনুমোদন	ডেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে রসমসময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০১.	মনিহারী সামগ্রী ক্রয়	৩২৫৫১০৫	---	আনুমানিক ৭২ আইটেম	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২.৮০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২১.১১.১৯	২৮.১১.১৯	০২.১২.১৯	০৪.১২.১৯	১৫.১২.১৯	--	--	--
০২.	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	৩২৫৬১০২	গ্রা:/ মি.গ্রা /কে জি	আনুমানিক ১২৫-১৩০ আইটেম	খোলা দরপত্র পদ্ধতি	পরিচালক	জিওবি	১৭.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৪.১১.১৯	০৫.১২.১৯	১২.১২.১৯	১৯.১২.১৯	২৩.১২.১৯	১২.০১.২০	--	১৩.০২.২০
০৩.	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩২৫৭১০৫ (খ)	---	আনুমানিক ৫-৬ আইটেম	খোলা দরপত্র পদ্ধতি	পরিচালক	জিওবি	২৫.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৪.১১.১৯	০৫.১২.১৯	১২.১২.১৯	১৯.১২.১৯	২৩.১২.১৯	১২.০১.২০	--	১৩.০২.২০
০৪.	আসবাবপত্র ক্রয়	৪১১২৩১৪	---	আনুমানিক ০৮ আইটেম	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩.১২.১৯	১০.১২.১৯	১৩.১২.১৯	১৭.১২.১৯	৩১.১২.১৯	--	--	--
০৫.	প্রকাশনা	৩২১১১২৮	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	১.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৫.১২.১৯	১২.১২.১৯	১৬.১২.১৯	২২.১২.১৯	২১.১২.১৯	---	---	---
০৬.	কীচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং কীচের সামগ্রী	৩২৫৬১০৫	---	আনুমানিক ৫০ আইটেম	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	৩.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১২.১২.১৯	১৯.১২.১৯	২৩.১২.১৯	২৯.১২.১৯	০২.০১.২০	২২.০১.২০	-	---
০৭.	কম্পিউটার ক্রয়	৪১১২২০২	---	আনুমানিক ০৬ সেট, প্রিন্টারও স্কেনার	আরএফকিউ (২)	পরিচালক	জিওবি	২.৯০ ও ১.০০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩.১২.১৯	০৯.১২.১৯	১৩.১২.১৯	১৯.১২.১৯	০৭.০১.২০	---	---	---
০৮	অফিস সরঞ্জামাদি	৪১১২৩১০	---	-	আরএফকিউ	পরিচালক	জিওবি	২.৫০ লক্ষ	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৫.১২.১৯	১২.১২.১৯	১৬.১২.১৯	২২.১২.১৯	২১.০১.২০	---	---	---

Shum
০৬.১১.১৯
HAHAZADEE KHANOM
Officer-in-Charge
Purchase & Store

মোহাম্মদ মোস্তফা
ড. মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

মোঃ ফারুক আহমেদ
মোঃ ফারুক আহমেদ
চেয়ারম্যান
বিসিএসআইআর, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০১৯-২০২০ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য সম্পাদনের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	মালামাল ক্রয়		66 item	আরএফকিউ	পরিচালক	GOB	2.50 Lac	Planned Date	14.11.19	17.11.19	17.11.19	20.11.19	20.11.19	20.11.19	28.11.19	28.11.19
								Planned Days		03	00	03	00	00	08	14

কোডঃ ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	প্রাশিং মালামাল ক্রয়		120	আরএফকিউ	পরিচালক	GOB	2.00 Lac	Planned Date	14.11.19	17.11.19	17.11.19	20.11.19	20.11.19	20.11.19	28.11.19	28.11.19
								Planned Days		03	00	03	00	00	08	14

কোডঃ ৩২৫৮১০৮ - অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	কার্পেটিং ও হার্ডওয়্যার মালামাল ক্রয়		44 item	আরএফকিউ	পরিচালক	GOB	1.00 Lac	Planned Date	14.11.19	17.11.19	17.11.19	20.11.19	20.11.19	20.11.19	28.11.19	28.11.19
								Planned Days		03	00	03	00	00	08	14

০৬.১১.১৯
HAZADEE KHANOM
Officer-in-Charge
Procurement & Store

০৬/১১/১৯
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০।

০৬/১১/১৯
ড. মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

০৬/১১/১৯
ড. মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অঃ দাঃ)
বিসিএসআইআর, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
বিসিএসআইআর গবেষণাগার চট্টগ্রাম
২০১৯-২০২০ অর্থ বছর এর রাজস্ব বাজেট

কোডঃ ৩২৫৮১১৭ - লাইন ও তার

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	বৈদ্যুতিক লাইন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ		44 ite m	আরএফকিউ	পরিচালক	GOB	1.80 Lac	Planned Date	14.11.19	17.11.19	17.11.19	20.11.19	20.11.19	20.11.19	28.11.19	28.11.19
								Planned Days		03	00	03	00	00	08	14

কোডঃ ৩২৫৮১১৯ - বৈদ্যুতিক স্থাপনা

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বিবরণ	একক (Unit)	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	পদ্ধতিটি সমাপ্তকরণের জন্য আনুমানিক দিন	টেন্ডার আহবান	টেন্ডারখোলা	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	টেন্ডার প্রাপ্তির বিজ্ঞপ্তি (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়	চুক্তি সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
০১.	বৈদ্যুতিক স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণ		44 ite m	আরএফকিউ	পরিচালক	GOB	2.00 Lac	Planned Date	14.11.19	17.11.19	17.11.19	20.11.19	20.11.19	20.11.19	28.11.19	28.11.19
								Planned Days		03	00	03	00	00	08	14

Eshan
06.11.19
HAZADEE KHANOM
Officer-in-Charge
Purchase & Store

Aziz
06/11/19
(মোহাম্মদ আজিম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিসিএসআইআর গবেষণাগার
চট্টগ্রাম-৪২২০

Mohammad
06/11/19
ড. মোহাম্মদ মোস্তফা
পরিচালক (অঃ দঃ)
বিসিএসআইআর গবেষণাগার,
চট্টগ্রাম।

Rizwan
06/11/19
মোঃ ফারুক আহমেদ
সেবারম্যান
বিসিএসআইআর, ঢাকা